

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
"Оптимизация перинатального сопровождения"

<p>Заказчик проекта Руководитель департамента здравоохранения Воронежской области А.В.Щукин</p>													
<p style="text-align: center;">Управление проектом:</p> <p>Заказчик процесса: Руководитель департамента здравоохранения Воронежской области Щукин А.В.</p> <p>Границы процесса/ периметр: от входа в женскую консультацию для постановки на учет до поступления пациентки в предродовую/ БУЗ ВО ВОКБ №1, БУЗ ВО «ВГКБ №11», БУЗ ВО «ВГБ №16», БУЗ ВО «ВРД №2»</p> <p>Владелец процесса: Руководитель департамента здравоохранения Воронежской области Щукин А.В.</p> <p>Руководитель проекта: Заместитель руководителя департамента здравоохранения Воронежской области Минаков Олег Евгеньевич</p> <p>Команда проекта: Киньшина Маргарита Михайловна; Самофалова Ольга Васильевна; Образцова Елена Евгеньевна; Черных Ольга Николаевна; Бабий Наталья Викторовна; Легостаева Валентина Алексеевна; Богатищев Олег Анатольевич; Ерохин Юрий Петрович; Вериковский Виктор Александрович; Хоц Сергей Семенович; Адамова Наталья Анатольевна; Ладная Ирина Петровна; Кузнецова Ирина Васильевна, Анисимова Татьяна Васильевна</p>	<p>Описание проблемы/Обоснование выбора:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Большое количество беременных, являющихся на прием к специалистам без предварительной записи; - Длительное время пребывания беременных в женской консультации - Длительное время ожидания у кабинетов специалистов; <p>Основные риски проекта:</p> <p>Ключевой риск: Риск несвоевременного выявления патологического течения беременности и патологии плода.</p> <p>Дополнительный риск: Неудовлетворенность беременных при предоставлении им медицинских услуг организациями</p>												
<p>Цели и плановый эффект:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Наименование цели</th> <th style="width: 20%;">Текущий показатель</th> <th style="width: 20%;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Увеличение доли предварительной записи</td> <td style="text-align: center;">27 %</td> <td style="text-align: center;">65%</td> </tr> <tr> <td>Сокращение времени пребывания беременных в женской консультации во время одного посещения</td> <td style="text-align: center;">128 мин</td> <td style="text-align: center;">60 мин</td> </tr> <tr> <td>Сокращение времени ожидания в очереди к специалисту</td> <td style="text-align: center;">65 мин</td> <td style="text-align: center;">15 мин</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Увеличение доли предварительной записи	27 %	65%	Сокращение времени пребывания беременных в женской консультации во время одного посещения	128 мин	60 мин	Сокращение времени ожидания в очереди к специалисту	65 мин	15 мин	<p>План проекта/Ключевые события проекта:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Старт проекта- 01.02.2021 2. Диагностика и целевое состояние: 15.02.2021 - 23.03.2021 <ul style="list-style-type: none"> - разработка текущей карты процесса 16.02.2021 - 26.02.2021 - производственный анализ № 1- 17.02.2021 - 24.02.2021 - разработка целевой карты процесса 01.03.2021 - 23.03.2021 3. Внедрение улучшений: 24.03.2021 - 24.06.2021 <ul style="list-style-type: none"> - совещание по защите подходов внедрения- 26.03.2021 4. Закрепление результатов и закрытие проекта: 25.06.2021 - 16.07.2021 <ul style="list-style-type: none"> - производственный анализ № 2- 28.06.2021- 14.07.2021 - завершающее совещание- 15.07.2021 5. Постпроектный мониторинг- 10.12.2021 - 01.04.2022 <ul style="list-style-type: none"> - производственный анализ № 3 -13.12.2021-21.03.2022
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель											
Увеличение доли предварительной записи	27 %	65%											
Сокращение времени пребывания беременных в женской консультации во время одного посещения	128 мин	60 мин											
Сокращение времени ожидания в очереди к специалисту	65 мин	15 мин											