[bookmark: _GoBack] КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА


	
№№
п/п
	
Наименование
мероприятия

	Период реализации
	
Ожидаемые 
результаты
мероприятия
(с указанием количественных и качественных показателей)

	
Отчетные 
документы 
и 
материалы

	
	
	2018 год
	2019 год
	
	

	
	
	Апрель-сентябрь
	Октябрь-декабрь
	Январь-июнь
	Июль-сентябрь
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Разработка и утверждение необходимых документов и организационно-управленческих материалов
	Апрель-сентябрь
	Октябрь-декабрь
	Январь-июнь
	Июль-сентябрь
	Создание рабочей группы проекта, определение состава (6 человек), разработка положения о рабочей группе проекта, разработка формы мониторинга и оценки результатов.
Заседание рабочей группы не реже 1 раза в квартал. От учреждения в состав входят 5 специалистов, непосредственно осуществляющих деятельность по оказанию социальных услуг детям из числа целевой группы, 1 специалист от организации-соисполнителя.
Задачи: координацию и контроль работы, формирование отчетности, проведение мониторингов, формирование состава участников проекта.
	Форма мониторинга, положение о рабочей группе проекта, протоколы заседаний, программа мероприятий, отзывы об итогах реализации проекта

	2.
	Формирование целевой группы и разработка индивидуальных планов работы с детьми и семьями с детьми
	Апрель-июнь
	
	
	
	Отбор участников проекта в состав целевой группы с учетом предложений комиссии по делам несовершеннолетних и детской поликлиники. Создание индивидуальных планов, разработка и подписание согласий на обработку персональных данных.
Планируется отобрать 20 детей для участия в мероприятиях проекта.
Корректировка состава целевой группы – по необходимости.
	Списки, индивидуальные планы, согласия на обработку персональных данных

	3.
	Повышение профессиональных компетенций специалистов 
	Апрель-июнь
	Ноябрь-декабрь
	
	
	 Обучение у оператора Национального ресурсного центра наставничества «Mentory». Кол- во часов: 8. Участники: 2 специалиста.
	Сертификат об обучении, программа обучения

	4.
	Разработка, утверждение и выполнение программы информационного сопровождения проекта
	Апрель-сентябрь
	Октябрь-декабрь
	Январь-июнь
	Июль-сентябрь
	Размещение информации о проекте и проводимых мероприятиях в СМИ (1 раз в месяц). Создание раздела по проекту на сайте Учреждения (http://cso51.ru/), регулярное размещение информации. Создание группы в социальной сети ВКонтакте.
	Программа информационного сопровождения, список публикаций, ксерокопии публикаций, скриншоты

	5
	Подбор и обучение наставников
	Апрель-сентябрь
	Октябрь-декабрь
	Январь-июнь
	
	Проведение обучающих тренингов по принятию ребенка-инвалида, обучающие технологии взаимодействия с детьми-инвалидами. Не менее 3 обучающих тренингов. Наставники из МРОО «Радуга», «Городской волонтерской группы» и самостоятельно обратившиеся граждане в количестве 20 человек.
	Программа тренингов, список наставников

	6
	Формирование пар «ребенок-наставник»
	Апрель-сентябрь
	Октябрь-декабрь
	Январь-июнь
	
	Предварительное знакомство на вводных мероприятиях. Формирование 20 пар в начале проекта. Далее – по мере появления новых участников или их замены. Минимальное количество устойчивых пар – 15. Составление и реализация планов работы пар «ребенок-наставник», организация совместной деятельности по направлениям: здоровьесбережение, развитие способностей в творчестве, арт-терапия, социальная адаптация, социализация.
	Списки пар «ребенок-наставник», планы работы «ребенок-наставник»

	7.
	Практические мероприятия по выполнению работ, обеспечивающие эффективное применение новой социальной практики наставничества:
	
	
	
	
	Проведение мероприятий, направленных на достижение целей проекта и решение поставленных задач.
	

	7.1.
	Фотопрогулки
	Апрель-сентябрь
	Октябрь-декабрь
	Январь-июнь
	Июль-сентябрь
	Проведение фотопрогулок с детьми, фотографирование. Создание фотокниг участников проекта. Планируется проведение не менее 15 прогулок совместно с наставниками. Цель – налаживание контакта в паре «ребенок-наставник», создание кадров для фотокниги. Планируется участие 8 детей и 8 наставников.
	Фотоматериалы, план мероприятий, включающих фотопрогулки. Фотокнига (электронный вариант)

	7.2.
	Интерактивные занятия с элементами арт-терапии
	Апрель-сентябрь
	Октябрь-декабрь
	Январь-июнь
	Июль-сентябрь
	Совместные занятия детей-инвалидов и наставников с применением методик: акватерапия, цветотерапия, песочная терапия. Цель – снятие напряжения, облегчение процесса адаптации, развитие творческих способностей у детей, развитие коммуникативных навыков. Периодичность – 1 раз в месяц, малыми группами по 8 – 10 человек.
	Фотоматериалы о проведении мероприятий, списки участников

	7.3.
	Выездные мероприятия (экскурсии, представления и пр.)
	Апрель-сентябрь
	Октябрь-декабрь
	Январь-июнь
	Июль-сентябрь
	Планируется проведение экскурсий на Страусиную ферму (п.Молочный), в контактный зоопарк, в детско-юношескую библиотеку (зал Нео-книги), посещение представлений в Кукольном театре, Океанариуме с целью формирования позитивных интересов детей-инвалидов, усвоения норм поведения в общественных местах и налаживания контакта с наставниками. Выездное мероприятие не реже 1 раза в 2 месяца. Всего 12 мероприятий за весь период.
 В мероприятиях планируется участие детей-инвалидов (20 человек) и наставников (20 человек). До 20 человек на одном выездном мероприятии.
	Фотоматериалы о проведении мероприятий, списки участников, публикации в СМИ (копии)

	7.4.
	Оздоровительные мероприятия
	Апрель-сентябрь
	Октябрь-декабрь
	Январь-июнь
	Июль-сентябрь
	Проведение мероприятий с целью укрепления здоровья детей-инвалидов, формирование здорового образа жизни: Посещение Тропической купальни (май, октябрь 2018, апрель 2019),велогонки (сентябрь 2018, август 2019), спартакиада (декабрь 2018), лыжная прогулка (февраль, март 2018, февраль 2019). Занятия на детской игровой площадке (1 раз в неделю). В мероприятиях планируется участие детей-инвалидов (20 человек), детей из ближайшего окружения (до 20 человек) и наставников (20 человек).
	Фото, видео-материалы о проведении мероприятий проекта, списки участников, публикации в СМИ (копии) и на Интернет-ресурсах

	7.5.
	Психологический тренинг для родителей (совместно с наставниками)
	Апрель-сентябрь
	Октябрь-декабрь
	Январь-июнь
	Июль-сентябрь
	Проведение психологического тренинга для родителей на принятие ребенка, профилактику эмоционального выгорания, обучение методам взаимодействия с ребенком (не менее 4 тренингов). 
Планируемое количество участников в одном тренинге – 15 человек, из них 5 наставников, 10 родителей.
	Фотоматериалы о проведении мероприятий, программа тренинга, списки участников

	8. 
	Создание портфолию достижений (успехов) каждого участника целевой группы
	
	
	
	Август-сентябрь
	Создание портфолио, содержащего фото- и видеоматериалы, статьи, совместные творческие работы. Предполагается 20 портфолио по количеству детей-участников.
	Образец портфолио

	9.
	Проведение промежуточного семинара по вопросам наставничества «Сопровождение детей-инвалидов как форма наставничества»
	
	Ноябрь
	
	
	Проведение семинара для волонтеров и специалистов, работающих с детьми-инвалидами, на тему: «Сопровождение детей-инвалидов как форма наставничества». Разработка и распространение буклета «Особый наставник». Размещение информации на сайте Учреждения и в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/id205324888).
Количество участников – 20 чел.
	Список участников, программа семинара, буклет, сканкопии

	10.
	Выпуск и распространение итогового информационно-методического сборника
	
	
	
	Июль-август
	Составление и распространение сборника, включающего описание комплекса мероприятий проекта, методические материалы, способствующие распространению опыта. Тираж 50 экз.
	Методический сборник, программа мероприятий по распространению опыта

	11.
	Проведение итогового мероприятия по распространению результатов проектной инновационной деятельности
	
	
	
	Сентябрь
	Подготовка и проведение конференции регионального уровня с участием руководителей и специалистов организаций социальной сферы, представителей исполнительной власти и местного самоуправления. На конференции будет представлен опыт внедрения социальной практики Наставничество. Размещение информации на сайте Учреждения и в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/id205324888). 
Кол-во участников - 35 чел.
	Отчет о проведении мероприятия, список участников конференции, программа конференции




Должность, подпись и расшифровка подписи
руководителя заявителя, подписывающего заявку
________________  (____________________)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     (подпись)              (расшифровка подписи)

М.П.






5. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИННОВАЦИОННОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

	№№
п/п
	Наименование (индикатора) показателя
	Единица 
измерения
	Значение показателя

	
	
	
	2018 год
	2019 год

	Результаты внедрения современных практик, обеспечивающих оказание 
эффективной адресной помощи детям и семьям с детьми, включая охват целевых групп

	Наставничество

	1.
	Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы проекта и, получивших адресную помощь
	человек
	20
	20

	2.
	Число наставников, включенных в решение задач проекта
	человек
	20
	20

	3.
	Число устойчивых пар «взрослый – подросток», сложившихся в ходе реализации проекта
	единиц
	15
	15

	4.
	Доля семей, отметивших улучшение ситуации благодаря помощи наставников и участию в мероприятиях проекта (от общей численности целевой группы семей, участвующих в мероприятиях проекта)
	%
	80
	100

	5.
	Общее число детей, участвующих в мероприятиях проекта (дети, включенные в состав целевой группы, а также дети из социального окружения таких детей, участвующие в мероприятиях проекта) 
	человек
	30
	30

	6.
	Общее число взрослых (родители, опекуны, попечители и другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы проекта), принимающих участие в мероприятиях проекта 
	человек
	20
	20

	Общие индикаторы (показатели)

	Привлечение местных ресурсов для работы по внедрению эффективной социальной практики 
и оказанию адресной помощи целевым группам проекта 

	7.
	Количество государственных и муниципальных учреждений и организаций, принимающих участие в реализации проекта 
	единиц
	0
	0

	8.
	Количество российских некоммерческих организаций, общественных объединений, благотворительных фондов, принимающих участие в реализации проекта 
	единиц
	2
	1

	9.
	Число специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий Проекта 
	человек
	5
	5

	10.
	Число специалистов заинтересованных организаций, прошедших обучение по вопросам использования современной социальной практики, внедряемой в рамках проекта 
	человек
	1
	1

	Распространение социальной практики, внедренной в рамках проекта

	11.
	Количество мероприятий по распространению современной социальной практики (тренинги, семинары, стажировки, конференции, другое)
	единиц
	1
	0

	12.
	Количество изданных информационно-методических изданий (методическое пособие, другое), в которых содержится описание современной социальной практики, внедренной в ходе реализации проекта
	единиц
	0
	0

	13.
	Общий тираж информационно-методических изданий, изданных в рамках проекта
	экземпляров
	50
	0

	Обеспечение открытости и публичности реализации проекта

	14.
	Число публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации проекта
	единиц
	2
	3

	15.
	Число теле- и радиоэфиров по тематике проекта
	единиц
	3
	3

	16.
	Число публикаций по тематике проекта, размещенных на Интернет-ресурсах
	единиц
	10
	17
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________________  		В.К. Бирюков
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