

Дорожная карта по реализации практики
Единого центра кредитования Гарантийного
фонда Республики Татарстан (ЕЦК)



ЕЦК

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ЕДИНОГО ЦЕНТРА КРЕДИТОВАНИЯ:

ЕЦК



ИНИЦИАЦИЯ
И ПЛАНИРОВАНИЕ
март - июль 2018 года



ПИЛОТНЫЙ ЗАПУСК И
МОНИТОРИНГ ПРОЕКТА
август - декабрь 2018 года



РАБОТА И ПЛАНОВЫЙ
МОНИТОРИНГ РАБОТЫ
ПРОЕКТА
январь 2019 года -
настоящее время

март - июль 2018 года

I ЭТАП

ИНИЦИАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ:

1. Определение стратегических целей проекта, основных направлений развития, а также определение решаемых проблем в рамках проекта
2. Формирование дорожной карты ключевых контрольных точек реализации проекта
3. Встречи с предпринимательским сообществом и банковскими организациями с целью выявления наиболее эффективных каналов взаимодействия
4. Формирование бюджета проекта
5. Разработка плана регулярных коммуникаций команды и стейкхолдеров проекта (финансовые партнеры, министерство экономики Республики Татарстан, институты развития, общественные организации, предприниматели)
6. Создание электронного канала подачи заявки на финансирование через канал ЕЦК.

II ЭТАП

ЕЦК

август - декабрь 2018 года

ПИЛОТНЫЙ ЗАПУСК И МОНИТОРИНГ ПРОЕКТА:

- 1 Подписание двухсторонних соглашений с банками-партнерами, готовыми сотрудничать в рамках корпоративного канала ЕЦК
- 2 Написание и утверждение стандартизированных регламентов деятельности сотрудников ЕЦК с целью достижения максимальной эффективности взаимодействия предпринимателей с сотрудниками ЕЦК
- 3 Проведение регулярных семинаров и встреч с предпринимателями с целью информирования о пользе проекта
- 4 Анализ обратной связи от предпринимателей и банков с целью выявления проблемных точек в рамках работы ЕЦК
- 5 Взаимодействие со СМИ и социальными сетями для увеличения воронки продаж
- 6 Унификация пакета документов между банками и Гарантийным фондом Республики Татарстан.

III ЭТАП

январь 2019 года -
настоящее время

ЕЦК

РАБОТА И ПЛАНОВЫЙ МОНИТОРИНГ РАБОТЫ ПРОЕКТА:

- 1 Масштабирование количества банков и других финансовых организаций, готовых работать в рамках канала ЕЦК (на стадии пилота работало 4 банка-партнера)
- 2 Дальнейшее уменьшение требуемого пакета документов для получения поддержки ЕЦК
- 3 Автоматизация получения информации о налоговой задолженности (ранее предпринимателю необходимо было ждать справку об отсутствии налоговой задолженности в течение 10 рабочих дней).