

Пилотная апробация комплексного решения по развитию ИЖС в субъектах РФ

Выполненные мероприятия по Дорожным картам пилотных регионов

Выполненные мероприятия дорожных карт на 30.07.2020 (1)

Регион	Выполненные мероприятия
Республика Саха (Якутия)	<ul style="list-style-type: none">• Сформирован и утвержден Координационный орган (КО) по внедрению комплексного решения по развитию ИЖС;• Утверждено положение об КО;• Определен региональный оператор по развитию ИЖС - АО Специализированный застройщик «Республиканское ипотечное агентство»;• Разработан бизнес план по комплексному освоению перспективных участков;• Перспективные участки отобраны.
Республика Татарстан	<ul style="list-style-type: none">• Сформирована межведомственная рабочая группа по разработке Плана развития ИЖС;• Сформирована комплексная программа обучения по ИЖС;• Перспективные участки отобраны.
Республика Башкортостан	<ul style="list-style-type: none">• Сформирован и утвержден координационный штаб по реализации национального проекта "Жилье и городская среда";• Идет процесс утверждения правоустанавливающих документов регионального оператора по развитию ИЖС ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан»;• Зафиксирован по муниципалитетам планируемый ввод ИЖС в период 2020-2024 гг.;• Утвержден порядок реализации мероприятий по финансированию жилищного строительства с использованием системы жилищных строительных сбережений;• Утвержден порядок выдачи и оплаты сертификатов на газификацию ИЖС;• Утвержден порядок аккредитации поставщиков домокомплектов и подрядных организаций;• Перспективные участки отобраны.

Выполненные мероприятия дорожных карт на 30.07.2020 (2)

Регион	Выполненные мероприятия
Чеченская республика	-
Тульская область	<ul style="list-style-type: none">• Сформирован и утвержден Координационный совет по стимулированию развития ИЖС в Тульской области;• Сформирован ипотечный продукт от Регионального фонда развития жилищного строительства и ипотечного кредитования со ставкой 6,25%;• Перспективные участки отобраны.
Липецкая область	<ul style="list-style-type: none">• Сформирован и утвержден Координационный орган по внедрению комплексного решения по развитию ИЖС;• Разработка правоустанавливающих документов регионального оператора по развитию ИЖС;• Зафиксирован требуемый прирост ввода ИЖС;• Произведена оценка дефицита инфраструктуры по каждому участку;• Разработаны меры для льготного финансирования отдельных категорий граждан;• Перспективные участки отобраны.