

### ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по изготовлению временного мобильного сооружения «Временный клинико-диагностический инфекционный центр в Уфимском районе Республики Башкортостан» для размещения пациентов, инфицированных новой коронавирусной инфекцией.

(во исполнение Указа Главы Республики Башкортостан №УГ-111 от 18.03.2020 г.)

№	Мероприятие	Исполнитель	Срок
1	2	3	4
1	Определение источников финансирования и объемов бюджетных ассигнований	Минфин РБ, Минэкономразвития РБ	26.03.2020 <i>(Исполнено - РП РБ от 26.03.2020 г. № 296-р)</i>

1	2	3	4
2	Заключение соглашения о предоставлении из бюджета Республики Башкортостан субсидии некоммерческой организации Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан	Госстрой РБ, НО ФРЖС РБ	27.03.2020
3	Заключение договора генерального подряда по созданию временного клинико-диагностического инфекционного центра в Уфимском районе Республики Башкортостан	НО ФРЖС РБ, Генеральный подрядчик	31.03.2020 <i>(Исполнено)</i>
4	Осуществление технического надзора за ходом строительства	Госстрой РБ, НО ФРЖС РБ	в период создания
5	Обеспечение объекта медицинским оборудованием, мебелью	Минздрав РБ	05.05.2020
6	Завершение строительных работ по созданию временного клинико-диагностического инфекционного центра в Уфимском районе Республики Башкортостан	Госстрой РБ, НО ФРЖС РБ, генеральный подрядчик	23.05.2020
7	Завершение работы по лицензированию на осуществление медицинской деятельности временного клинико-диагностического инфекционного центра в Уфимском районе Республики Башкортостан	Минздрав РБ, НО ФРЖС РБ, генеральный подрядчик	25.05.2020
8	Обеспечение готовности временного клинико-диагностического инфекционного центра в Уфимском районе Республики Башкортостан к приему пациентов	Госстрой РБ, Минздрав РБ, генеральный подрядчик	25.05.2020