

Пошаговый план реализации проект «ОБИДКА»

№	Этап	Сроки при запуске проекта с начала <u>календарного</u> года	Сроки при запуске проекта с начала <u>учебного</u> года
1	Обучение по проекту	январь	август
2	Презентация проекта педагогическому коллективу, администрации образовательной организации (на педсоветах)	январь	август
3	Презентация проекта обучающимся, для набора добровольцев проекта (5-9 классы).	февраль	сентябрь
4	Презентация проекта родителям на родительских собраниях	январь-февраль	сентябрь-октябрь
5	Обучение добровольцев	март	ноябрь
6	Презентация запуска проекта через стенгазеты, внутреннее телевидение, сайт образовательной организации и т.п.	март	ноябрь
7	Проведение занятий с обучающимися по проекту (не менее 5 в каждом классе: предварительная диагностика, вводное занятие, обсуждение фильма\книги и проведение игры по буллингу (2 занятия), итоговая диагностика)	апрель-май, сентябрь-декабрь	декабрь-май, сентябрь-декабрь
8	Анализ эффективности занятий с классами по итогам диагностики	июнь, декабрь	декабрь, июнь
9	Презентация результатов проекта на внутренних муниципальных, окружных, региональных педсоветах, методических заседаниях, совместных заседаниях с комиссией по делам несовершеннолетних и т.п.	в течение учебного года	
10	Донабор и обучение новых добровольцев (5-9 классы)	каждый сентябрь нового учебного года	