



Белоярский район
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Белоярского района «Детский сад «Олененок» с. Казым»
(МАДОУ «Детский сад «Олененок» с. Казым»)

СОГЛАСОВАНО

На заседании Совета МАДОУ
(Протокол от 31.05.2017г №6)

УТВЕРЖДЕНО

приказом заведующего МАДОУ
«Детский сад «Олененок» с.Казым»

от 02.06.2017г № 124

Инновационный образовательный проект

«Развитие вариативной формы дошкольного образования для детей от 1 до 7 лет,
проживающих в отдаленных населенных пунктах и стойбищах сельского поселения
Казым, по модели «кочующий» педагог»

2017 г.

ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

Наименование проекта	Развитие вариативной формы дошкольного образования для детей от 1 до 7 лет, проживающих в отдаленных населенных пунктах и стойбищах сельского поселения Казым, по модели «кочующий» педагог
Ответственный исполнитель проекта	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района «Детский сад «Олененок» с. Казым»
Соисполнители проекта	Комитет по образованию администрации Белоярского района; Управление по сельскому хозяйству, природопользованию и вопросам малочисленных народов Севера администрации Белоярского района; Администрация сельского поселения Казым Белоярского района
Цель проекта	Создание эффективной образовательной среды для детей дошкольного возраста в местах традиционного проживания малочисленных народов Севера, которая может дать возможность сохранения самобытной культуры северных народов, их языка, обычаев, обрядов, ремесел.
Задачи проекта	<ul style="list-style-type: none"> - разработка, апробация и трансляция модели вариативной формы дошкольного образования для детей от 1 до 7 лет, проживающих в отдаленных населенных пунктах и стойбищах сельского поселения Казым; - обеспечение доступности дошкольного образования для детей от 1 до 7 лет сельского поселения Казым; - обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в школу; - обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в школу-интернат с. Казым из отдаленных населенных пунктов и стойбищ сельского поселения
Целевые показатели проекта (показатели непосредственных результатов)	<ul style="list-style-type: none"> - доля детей в возрасте от одного года до семи лет, получающих дошкольное образование, в общей численности детей в возрасте от одного года до семи лет, проживающих на территории сельского поселения Казым, до 90%; - доля детей малочисленных народов Севера в возрасте от одного года до семи лет, получающих дошкольное образование в местах традиционного проживания, в общей численности детей из числа малочисленных народов Севера в возрасте от одного года до семи лет, проживающих в отдаленных населенных пунктах и стойбищах сельского поселения Казым, до 70%
Финансовое обеспечение проекта	<p>Общий объем финансирования муниципальной проекта на 2017 – 2020годы составляет 1310,0 тыс. рублей, в том числе:</p> <p>за счет средств бюджета Белоярского района 400,0 тыс. рублей, в том числе по годам:</p> <p>2017 год – 70,0 тыс. рублей;</p> <p>2018 год – 110,0 тыс. рублей;</p> <p>2019 год – 110,0 тыс. рублей;</p> <p>2020 год – 110,0 тыс. рублей;</p>

	<p>за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов 910,0 тыс. рублей, в том числе по годам:</p> <p>2017 год – 25,0 тыс. рублей;</p> <p>2018 год – 295,0 тыс. рублей;</p> <p>2019 год – 295,0 тыс. рублей;</p> <p>2020 год -295,0 тыс. рублей;</p>
Ожидаемые показатели конечных результатов реализации муниципального проекта	<p>- увеличение доли детей в возрасте от одного года до семи лет, получающих дошкольное образование в общей численности детей в возрасте от одного года до семи лет, проживающих на территории сельского поселения Казым, с 78,1% до 90%;</p> <p>- увеличение доли детей малочисленных народов Севера в возрасте от одного года до семи лет, получающих дошкольное образование в местах традиционного проживания, в общей численности детей из числа малочисленных народов Севера в возрасте от одного года до семи лет, проживающих на территории сельского поселения Казым с 0 % до 70%</p>
Муниципальное образовательное учреждение, представившее проект	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района «Детский сад «Олененок» с.Казым»
Адрес, телефон	628174, Тюменская область, ХМАО-Югра, Белоярский район, с. Казым, ул. Школьная, 7б Тел. (34670)31302
Место реализации	деревня Нумто сельского поселения Казым Белоярского района
Количество, возраст воспитанников	<p>21 ребенок в возрасте от 1 до 7 лет, из них 11 детей проживают в д. Нумто и 10 детей проживают в стойбищах.</p> <p>1 год – 3 ребенка,</p> <p>2 года – 5 детей,</p> <p>3 года – 4 ребенка,</p> <p>4 года – 3 ребенка,</p> <p>5 лет – 4 ребенка,</p> <p>6 лет – 2 ребенка</p>
Сроки реализации проекта	3 года: 01 сентября 2017 года по 31 августа 2020 года

1. Характеристика текущего состояния дошкольного образования на территории сельского поселения Казым

Сельское поселение Казым является муниципальным образованием Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В состав муниципального образования сельского поселения Казым входит 3 населенных пункта, а именно: село Казым (административный центр), деревня Нумто и деревня Юильск. Расположены они на значительном расстоянии: от 100 до 245 километров друг от друга. Сообщение осуществляется авиаперевозками 1 раз в неделю.

Численность населения сельского поселения Казым составляет 1750 человек. Из них в селе Казым проживает 1408 человек, в д. Юильск-127 человек, в д. Нумто-215 человек, в том числе 25 детей в возрасте от 0 до 7 лет. На территории поселения осуществляются традиционные виды деятельности: оленеводство, рыбный и охотничий промыслы.

Профессия оленевода, рыбака очень сложная, тяжелая: оленей надо пасти в тундре, находясь в стойбище, вдали от цивилизации. Вместе с оленеводами и рыбаками в деревнях и стойбищах проживают дети дошкольного возраста, которые не имеют возможности посещать детские сады и получать дошкольное образование. В деревне Юильск – 9 детей, в деревне Нумто - 21 ребенок в возрасте от 1 года до 7 лет.

Единственный детский сад находится в административном центре - селе Казым. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района «Детский сад «Олененок» с. Казым» размещается в современном здании, имеет хорошую материально-техническую базу. Проектная мощность здания - 80 мест. В 2017 году детский сад посещает 103 воспитанника. Все дети села Казым в возрасте от 1 до 7 лет имеют возможность получать дошкольное образование в детском саду. Жители отдаленных населенных пунктов и стойбищ сельского поселения Казым такой возможности не имеют.

Детский сад «Олененок» полностью укомплектован педагогическими кадрами:

- 50% педагогов свободно владеют родным хантыйским языком;
- 73 % имеют квалификационную категорию;
- 73 % имеют высшее образование;
- 83 % педагогов в возрасте от 30 до 44 лет;
- 100% педагогов имеют стаж педагогической работы от 10 лет и более.

В дошкольном учреждении реализуется проект "Языковое гнездо" по раннему обучению детей родному языку, функционирует логопедический пункт, консультационный центр для родителей, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, группа кратковременного пребывания для детей раннего дошкольного возраста с. Казым.

Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным образованием по сельскому поселению Казым на 01 января 2017 года составляет:

Населенный пункт	Количество детей в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих в населенном пункте	Количество детей в возрасте от 1 года до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования	Охват дошкольным образованием (%)
с. Казым	97	94	96,9
д. Нумто	21	0	0
д. Юильск	9	0	0
Всего по сельскому поселению:	127	94	74,0

Одной из актуальных задач, стоящих сегодня перед дошкольным учреждением, является организация работы по обеспечению доступности дошкольного образования для детей, проживающих в отдаленных населенных пунктах и стойбищах сельского поселения Казым. В настоящее время наше дошкольное учреждение может стать центром, который может помочь родителям в вопросах воспитания и образования дошкольников.

2. Нормативное правовое обеспечение инновационного проекта.

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014
- Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный министерством образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155.
- Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»
- Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9.10.2013г. №413-п.
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

3. Цель и задачи проекта

Цель проекта: Создание эффективной образовательной среды для детей дошкольного возраста в местах традиционного проживания малочисленных народов Севера, которая может дать возможность сохранения самобытной культуры северных народов, их языка, обычаев, обрядов, ремесел.

Задачи проекта:

- разработка, апробация и трансляция модели вариативной формы дошкольного образования для детей от 1 до 7 лет, проживающих в отдаленных населенных пунктах и стойбищах сельского поселения Казым;
- обеспечение доступности дошкольного образования для детей от 1 до 7 лет сельского поселения Казым;
- обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в школу;
- обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в школу-интернат с. Казым из отдаленных населенных пунктов и стойбищ сельского поселения.

4. Механизм реализации проекта

Реализация проекта осуществляется ответственным исполнителем через:

- 1) заключение договора о безвозмездной аренде нежилого помещения (Дом культуры в д.Нумто) с администрацией сельского поселения Казым;
- 2) получение заключения Пожнадзора и Роспотребнадзора;
- 3) приобретение лицензии для осуществления образовательной деятельности по дополнительному адресу (д.Нумто);
- 4) разработку в пределах своих полномочий нормативных правовых актов, необходимых для выполнения проекта по обеспечению функционирования группы

кратковременного пребывания детей, проживающих в отдаленных населенных пунктах и стойбищах сельского поселения Казым, по модели «кочующий» педагог»;

5) оснащение участка для организации прогулок с детьми: установка теневого навеса, детского спортивно-игрового комплекса.

6) приобретение методического и игрового оборудования, а также технических средств обучения, канцтоваров.

7) выделение финансовых средств на оплату проезда «кочующих» педагогов в д. Нумто, доплаты за разъездной характер работы.

8) организацию работы группы кратковременного пребывания детей (7 дней в месяц), в связи с прибытием "кочующего" педагога на данную территорию по расписанию авиаперелетов с целью оказания образовательных услуг воспитанникам и специалиста консультационного центра с целью оказания методической, педагогической и консультативной помощи родителям

9) профессиональная подготовка педагога из числа постоянно проживающих жителей д. Нумто для реализации проекта в режиме ежедневной работы группы кратковременного пребывания детей

10) педагогический мониторинг достижений детей.

11) мониторинг реализации проекта

12) трансляцию модели вариативной формы дошкольного образования для детей от 1 до 7 лет, проживающих в отдаленных населенных пунктах и стойбищах сельского поселения Казым.

13) запуск проекта в режиме функционирования.

5.Кадровое обеспечение проекта

3.1. Заведующий МАДОУ обеспечивает условия функционирования группы кратковременного пребывания детей, проживающих в отдаленных населенных пунктах и стойбищах сельского поселения Казым, организует мониторинг проекта, обеспечивает условия для работы «кочующего педагога»: финансирование и возможность проезда к месту реализации проекта; бытовые условия для проживания на время реализации образовательной проекта.

3.2. Старший воспитатель оказывает методическую помощь воспитателю ("кочующему" педагогу), работающему с детьми и родителями, обеспечивает наглядными и дидактическими материалами в соответствии с образовательной программой.

3.3. Воспитатель ("кочующий" педагог) реализует образовательную программу через характерные для детей дошкольного возраста виды деятельности, создает и преобразует предметно-развивающую среду в соответствии с возрастными и образовательными потребностями воспитанников, проводит мониторинг достижений детей.

3.4. Специалист консультационного центра выезжает в командировки по запросу родителей (законных представителей) воспитанников для оказания консультативной и методической помощи.

3.5. Заведующий хозяйством обеспечивает условия работы группы кратковременного пребывания детей, проживающих в отдаленных населенных пунктах и стойбищах сельского поселения Казым, обеспечивает необходимым оборудованием, расходными материалами.

6.Этапы реализации проекта

Реализация проекта рассчитана на три года в три этапа:

1 этап –организационный (с 01 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года)

Создание условий для осуществления инновационной деятельности в рамках реализации проекта, постановка целей, разработка организационно-информационного сопровождения инновационной деятельности.

- 1) заключение договора о безвозмездной аренде нежилого помещения (Дом культуры в д.Нумто) с администрацией сельского поселения Казым;
- 2) получение заключения Пожнадзора и Роспотребнадзора;
- 3) приобретение лицензии для осуществления образовательной деятельности по дополнительному адресу (д.Нумто);
- 4) разработку в пределах своих полномочий нормативных правовых актов, необходимых для выполнения проекта по обеспечению функционирования группы кратковременного пребывания детей, проживающих в отдаленных населенных пунктах и стойбищах сельского поселения Казым, по модели «кочующий» педагог»;
- 5) оснащение участка для организации прогулок с детьми: установка теневого навеса, детского спортивно-игрового комплекса.
- 6) приобретение методического и игрового оборудования, а также технических средств обучения, канцтоваров для реализации проекта дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования.
- 7) выделение финансовых средств на оплату проезда «кочующих» педагогов в д. Нумто, доплаты за разъездной характер работы.
- 8) разработка локальных актов учреждения по работе группы кратковременного пребывания.
- 9)разработка и утверждение образовательной проекта группы кратковременного пребывания.
- 10) прием заявлений от родителей (законных представителей) детей, проживающих в д. Нумто и стойбищах для зачисления детей в группу кратковременного пребывания.
- 11) Разработка плана работы консультационного центра по оказанию психолого - педагогической помощи семьям, проживающим в д. Нумто и близлежащих стойбищах и воспитывающих детей в группах кратковременного пребывания.
- 12) Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции педагогических работников.

2 этап – основной (*реализация намеченных планов*) (с 01 января 2018 года по 31 августа 2019 года):

Апробация и экспериментальная проверка основных идей проекта

- 1) Начало работы группы кратковременного пребывания с "кочующим» педагогом. Один раз в месяц (по расписанию авиаперелетов) на одну неделю в населенный пункт выезжает "кочующий" педагог МАДОУ. В это время начинает работать группа кратковременного пребывания детей. Родители приходят вместе с детьми, педагог проводит занятия с детьми, которые включают в себя разнообразные виды детской деятельности, родители получают консультации по реализации проекта в семье, задания на последующий период в виде распечаток, видеороликов, детской литературы, образцов работ, подборки обучающих и дидактических игр, а также подробные рекомендации по применению этих материалов.
- 2) Разработка индивидуальных планов развития и образования детей.
- 3) Оказание консультативной помощи родителям, при возможности и через сеть Интернет, подготовка и обеспечение родителей ауди и видеоматериалами по организации образовательной деятельности с дошкольниками в семье.

- 4) Подготовка специалиста (воспитателя) из числа жителей д. Нумто по специальности «воспитатель детского сада».
- 5) Педагогический мониторинг достижений детей.
- 6) Промежуточный мониторинг реализации проекта и при необходимости её корректировка.

3 этап- заключительный (с 01 сентября 2019 года по 31 августа 2020года):

Подведение итогов экспериментальной работы по внедрению и апробации проекта.

- 1) Организация работы группы кратковременного пребывания детей в режиме 5 дней в неделю при реализации образовательной проектом воспитателем из числа жителей д. Нумто, прошедшим подготовку или обучение по специальности «воспитатель детского сада».
- 2) Мониторинг реализации проекта.
- 3) Обобщение и трансляция опыта.
- 4) Запуск проекта в режиме функционирования.
- 5) Корректировка проекта по созданию условий для обучения детей, проживающих в отдаленных населенных пунктах и стойбищах сельского поселения Казым, по программам дошкольного образования.

7.Методы и средства реализации проекта.

1.Проектирование , разработка и апробирование вариативной формы дошкольного образования для детей от 1 до 7 лет, проживающих в отдаленных населенных пунктах и стойбищах по модели «кочующий педагог»

2.Проведение мониторинга результативности созданной вариативной формы дошкольного образования для детей от 1 до 7 лет, проживающих в отдаленных населенных пунктах и стойбищах по модели «кочующий педагог».

3.Обобщение и анализ полученных результатов инновационной деятельности.

8.Календарный план реализации инновационного проекта

№ п/п	Этап проекта	Мероприятия проекта	Сроки или период (в мес)
1	Организационный (с 1 сентября 2017г по 31 декабря 2017г)	1) заключение договора о безвозмездной аренде нежилого помещения (Дом культуры в д.Нумто) с администрацией сельского поселения Казым;	Сентябрь 2017г
		2) получение заключения Пожнадзора и Роспотребнадзора;	Октябрь 2017г
		3) приобретение лицензии для осуществления образовательной деятельности по дополнительному адресу (д.Нумто);	Декабрь 2017г

		4) разработка в пределах своих полномочий нормативных правовых актов, необходимых для реализации проекта по обеспечению функционирования группы кратковременного пребывания детей, проживающих в отдаленных населенных пунктах и стойбищах сельского поселения Казым, по модели «кочующий» педагог»;	Декабрь 2017г
		5) оснащение участка для организации прогулок с детьми: установка теневого навеса, детского спортивно-игрового комплекса.	Сентябрь-октябрь 2017г
		6) приобретение методического и игрового оборудования, а также технических средств обучения, канцтоваров для реализации программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования.	Сентябрь-декабрь 2017г
		7) выделение финансовых средств на оплату проезда «кочующих» педагогов в д. Нумто, доплаты за разъездной характер работы.	Декабрь 2017г
		8) разработка локальных актов учреждения по работе группы кратковременного пребывания.	Декабрь 2017г
		9) Разработка и утверждение образовательной программы группы кратковременного пребывания.	Сентябрь-декабрь 2017г
		10) Прием заявлений от родителей (законных представителей) детей, проживающих в д. Нумто и стойбищах для зачисления детей в группу кратковременного пребывания.	Декабрь 2017г
		11) Разработка плана работы консультационного центра по оказанию психолого - педагогической помощи семьям, проживающим в д. Нумто и близлежащих стойбищах.	Декабрь 2017г
		12) Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции педагогических работников.	Декабрь 2017г
2	Основной (с 01 января 2018 года по 31 августа 2019 года)	1) Начало работы группы кратковременного пребывания с "кочующим» педагогом	Январь 2018г
		2) Разработка индивидуальных планов развития и образования детей.	Январь-февраль 2018г
		3) Оказание консультативной помощи родителям, при возможности и через сеть Интернет, подготовка и обеспечение родителей ауди и видеоматериалами по организации образовательной деятельности с дошкольниками в семье.	Январь 2018г-август 2019г
		4) Подготовка специалиста (воспитателя) из числа жителей д. Нумто по специальности «воспитатель детского сада».	2017-2019г
		5) Педагогический мониторинг достижений детей.	Апрель 2018г,

			декабрь 2018г, Апрель 2019г
		6) Промежуточный мониторинг реализации проекта и при необходимости его корректировка	Май 2018г
3.	Заключительный (с 01 сентября 2019 года по 31 августа 2020года)	1) Организация работы группы кратковременного пребывания детей в режиме 5 дней в неделю при реализации образовательной проекта воспитателем из числа жителей д. Нумто, прошедшим подготовку или обучение по специальности «воспитатель детского сада».	Сентябрь 2019г
		2) Мониторинг реализации проекта	Май 2020г
		3) Обобщение и трансляция опыта.	Март-май 2020г
		4) Корректировка проекта по созданию условий для обучения детей, проживающих в отдаленных населенных пунктах и стойбищах сельского поселения Казым, по программам дошкольного образования.	Май 2020г
		5) Запуск проекта в режиме функционирования	Сентябрь 2020г

9. Ресурсное обеспечение проекта

5.1. Финансирование проекта осуществляется за счет средств: бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; бюджета Белоярского района;

5.2. Общий объем финансирования проекта на 2017 – 2020 годы составляет 1310,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Белоярского района -400,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов -910,0 тыс. рублей;

Смета в *приложении 1*.

10. Ожидаемые результаты реализации проекта

В результате реализации проекта прогнозируются изменения в сфере дошкольного образования детей, проживающих на территории сельского поселения Казым:

- увеличение доли детей в возрасте от одного года до семи лет, получающих дошкольное образование в общей численности детей в возрасте от одного года до семи лет, проживающих на территории сельского поселения Казым, с 78,1% до 90%;

- увеличение доли детей малочисленных народов Севера в возрасте от одного года до семи лет, получающих дошкольное образование в местах традиционного проживания, в общей численности детей из числа малочисленных народов Севера в возрасте от одного года до семи лет, проживающих в местах традиционного проживания с 0 % до 70%;

- апробация модели вариативной формы дошкольного образования для детей от 1 до 7 лет, проживающих в отдаленных населенных пунктах и стойбищах сельского поселения Казым;
- обеспечены равные стартовые возможности детей из отдаленных населенных пунктов и стойбищ сельского поселения при поступлении в школу;
- обеспечена успешная адаптация детей при поступлении в школу-интернат с. Казым из отдаленных населенных пунктов и стойбищ сельского поселения;
- обеспечена возможность сохранения самобытной культуры северных народов, их языка, обычаев, обрядов, ремесел в образовательной среде для детей дошкольного возраста в местах традиционного проживания малочисленных народов Севера.
- трансляция результатов инновационной деятельности на другие образовательные учреждения через систему методических мероприятий, публикаций в СМИ, на сайтах в интернет сообществах.

11. Основные риски инновационного проекта и пути их минимизации

Основные риски инновационного проекта	Пути их минимизации
Отсутствие финансирования на реализацию ключевых идей проекта. Недостаточное материально-техническое обеспечение	Поиск дополнительного финансирования через внебюджетные источники
Недостаточный уровень личностной мотивации педагогов	Моральное и материальное поощрение «кочующих» педагогов
Отсутствие профессиональной подготовки педагогических кадров по реализации проекта	Организация участия педагогов в семинарах, тренингах на уровне ДОУ.
Отсутствие поддержки идей проекта со стороны административных органов, заинтересованных организаций, общественных организаций	Организация педагогической пропаганды ключевых идей проекта
Формальный подход к реализации проекта со стороны участников .	Обеспечение качественного контроля за ходом реализации проекта и уровнем ответственности

12. Обоснование устойчивости результатов инновационного проекта после окончания его реализации, включая механизмы его ресурсного обеспечения.

Вложенные в развитие инновационного проекта ресурсы позволят дошкольной организации сохранить результаты и обеспечить долгосрочное функционирование группы кратковременного пребывания в д.Нумто. Качественный уровень профессиональной компетентности педагогических кадров, способных распространять свой опыт среди педагогов округа повысит конкурентоспособность дошкольного учреждения. Влияние на

устойчивость результатов проекта окажет формирование в коллективе ДОО педагогов - единомышленников. Одним из механизмов устойчивости результатов проекта является целостность системы воспитания на основе, общенациональных и культурных ценностей реализуемых через интеграцию учебной деятельности, осуществление координирующей и направляющей функции администрации ДОО, сельского поселения и района, а также востребованность в социуме: расширение границ предоставления дошкольного образования, оказания консультативной помощи родителям, воспитывающим детей в форме семейного воспитания.

СМЕТА РАСХОДОВ НА ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
инновационного проекта "Развитие вариативной формы дошкольного образования для детей от
1 до 7 лет, проживающих в отдаленных населенных пунктах и стойбищах сельского поселения Казым, по модели "кочующий"
педагог"

№ п/п	Наименование мероприятий программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, получатель бюджетных средств	Источники финансирования	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс.рублей				
				Всего				
					2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Оснащение помещений мебелью и мягким инвентарем	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района "Детский сад "Олененок" с. Казым (далее - МАДОУ "Детский сад "Олененок")	Всего: бюджет Белоярского района, сформированный за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет автономного округа) бюджет Белоярского района	5,0 0,0 5,0	5,0 5,0	0,0 	0,0 	0,0
2	Приобретение игрушек, учебных пособий	Комитет по образованию администрации Белоярского района (далее - КО), муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района "Детский сад "Олененок" с. Казым (далее - МАДОУ	Всего: бюджет Белоярского района, сформированный за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет автономного округа) бюджет Белоярского района	40,0 40,0 0,0	10,0 10,0 0,0	10,0 10,0 0,0	10,0 10,0 0,0	10,0 10,0 0,0

		"Детский сад "Олененок")						
3	Приобретение спортивного оборудования	Комитет по образованию администрации Белоярского района (далее - КО), муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района "Детский сад "Олененок" с. Казым (далее - МАДОУ "Детский сад "Олененок")	Всего:	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
			бюджет Белоярского района, сформированный за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет автономного округа)	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
			бюджет Белоярского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Приобретение канцтоваров	Комитет по образованию администрации Белоярского района (далее - КО), муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района "Детский сад "Олененок" с. Казым (далее - МАДОУ "Детский сад "Олененок")	Всего:	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
			бюджет Белоярского района, сформированный за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет автономного округа)	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
			бюджет Белоярского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Заработная плата работников и оплата проезда	Комитет по образованию администрации Белоярского района (далее - КО), муниципальное	Всего:	1 195,0	55,0	380,0	380,0	380,0
			бюджет Белоярского района, сформированный за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет автономного округа)	810,0	0,0	270,0	270,0	270,0

		автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района "Детский сад "Олененок" с. Казым (далее - МАДОУ "Детский сад "Олененок")	бюджет Белоярского района	385,0	55,0	110,0	110,0	110,0
			внебюджетные источники					
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Создание условий для временного проживания "кочующего" педагога	Комитет по образованию администрации Белоярского района (далее - КО), муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района "Детский сад "Олененок" с. Казым (далее - МАДОУ "Детский сад "Олененок")	Всего:	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет Белоярского района, сформированный за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет автономного округа)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет Белоярского района	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
			Всего:	1 310,0	95,0	405,0	405,0	405,0
			бюджет автономного округа	910,0	25,0	295,0	295,0	295,0
			бюджет Белоярского района	400,0	70,0	110,0	110,0	110,0
Итого по программе								

