

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.02.2021 по 30.06.2021 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ФОНД ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СОВРЕМЕННЫЙ ДЕЛОВОЙ ИНСТИТУТ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1034316532403
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Молодёжный образовательный лагерь для работников культуры Кировской области
Номер договора о предоставлении гранта	21-1-015505

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.	Сформирован рабочий орган управления проектом из не менее 7 человек.	30.06.2021	10.02.2021	исполнена	
2.	Проведены консультации по написанию социально-культурного (творческого) проекта для не менее 50 человек.	30.06.2021	15.03.2021	исполнена	
3.	Проведен областной молодежный конкурс творческих и социально-культурных проектов с участием не менее 400 молодых работников культуры и не менее 50 выпускников профильных учреждений СПО. Отобрано не менее 50 проектов.	30.06.2021	15.04.2021	исполнена	

4.	Проведен трехдневный образовательный лагерь для не менее 50 молодых работников культуры и выпускников профильных учебных заведений.	30.06.2021	25.04.2021	исполнена	
5.	Организована стажировка для не менее 5 участников лагеря под руководством не менее 5 наставников.	30.06.2021	30.06.2021	исполнена	
6.	Не менее 5 участников лагеря получили поддержку в качестве консультаций по реализации социально-культурных (творческих) проектов.	30.06.2021	30.06.2021	исполнена	
Дополнительный комментарий					

<p>Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период</p> <p><i>Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p>	<p>В период с 01.02.2021 - 30.06.2021 г. нами была проведена подготовка, организация и проведение "Молодёжного образовательного лагеря для работников культуры". Были проведены следующие мероприятия: 1. Сформирован рабочий орган управления проектом из 13 человек. 2. Разработано Положение о проведении конкурса бизнес-идей. 3. Проинформирована целевая аудитория, потенциальные участники 4. Организован и проведен конкурс бизнес-идей. 5. Принято 458 заявок от молодых работников культуры и выпускников профильных учебных заведений. 6. Проведены консультации по написанию социально-культурного (творческого) проекта для 67 человек. 7. Было отобрано 50 лучших проектов. 8. Проведен трехдневный образовательный лагерь для 50 молодых работников культуры и выпускников профильных учреждений СПО. - В первый день участники обсудили свои бизнес-идеи, приняли участие в семинаре по бизнес-планированию и получили рекомендации от спикеров. - Во второй день были творческие занятия: практикум по режиссуре, мастер-класс по актёрскому мастерству и сценическому движению, по сценической речи и ораторскому мастерству. Завершением дня стал капустник, где они показали всё, чему научились за этот день. - В третий день участники презентовали свои проекты, а эксперты дали им обратную связь, выбрали победителей и наградили всех участников сертификатами за участие. 9. Утвердили список активных участников лагеря для прохождения стажировки в областных учреждениях культуры Кировской области 10. Организована стажировка для 7 участников лагеря. 11. 7 участников лагеря получили поддержку в качестве консультаций по реализации социально-культурных (творческих) проектов. 12. Предоставлены отчеты по прохождению стажировки участников лагеря</p>
--	--

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)



Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1.	Сформирован рабочий орган управления проектом	с 05.02.2021 по 12.02.2021	с 10.02.2021 по 10.02.2021	Составом рабочей группы по реализации мероприятий проекта "Молодежный образовательный лагерь для работников культуры Кировской области" стали - 13 человек . Проведено три рабочих встречи. На первой встрече - разработали

				положение, о проведении областного конкурса молодежных творческих и социально-культурных проектов, разработали критерии оценки проектов, назначили даты проведения трех дневного лагеря, обсудили предварительную программу лагеря. Утвердили логотип лагеря. Разработали план информирования потенциальных участников, обозначили ответственных. На второй встрече рабочая группа рассмотрела поступившие заявки, отобрала лучшие проекты для участия в трех дневном лагере. На третьей встрече рабочая группа отобрала самых активных участников лагеря для участия в стажировке. Закрепили за каждым участником наставника.
Наименование количественного показателя				Значение
Рабочая группа				13
2.	Информирование целевой аудитории, потенциальных участников	с 01.02.2021 по 26.02.2021	с 01.02.2021 по 26.02.2021	Рассылки положения, публикация статей, запуск рекламы
Наименование количественного показателя				Значение
Итого проинформировано участников				2011
3.	Консультация по написанию социально культурного творческого проекта	с 10.02.2021 по 15.03.2021	с 10.02.2021 по 15.03.2021	Проведены консультации качественного написания социально культурного творческого проекта.
Наименование количественного показателя				Значение
Проведено консультаций по проектам				67
4.	Проведен областной молодежный конкурс творческих и социально-культурных проектов с участием не менее 400 молодых работников культуры и не менее 50 выпускников профильных учреждений СПО.	с 15.02.2021 по 15.03.2021	с 15.02.2021 по 15.03.2021	Было отправлено 458 проектов от участников на рассмотрение конкурсной комиссии
Наименование количественного показателя				Значение
Заявки от участников конкурса				458
5.	Отобрано 50 лучших проектов.	с 22.03.2021 по 15.04.2021	с 15.03.2021 по 06.04.2021	Отобраны 50 человек - работники учреждений культуры и студенты профильных профессиональных образовательных учреждений Кирова, авторы лучших бизнес-проектов. Они стали участниками трёхдневного молодёжного образовательного лагеря.
Наименование количественного показателя				Значение
Участники				50
6.	Проведен трехдневный образовательный лагерь для 50 молодых работников культуры и	с 16.04.2021 по 02.05.2021	с 23.04.2021 по 23.04.2021	В первый день участники обсудили свои бизнес-идеи, приняли участие в семинаре по бизнес-планированию и получили рекомендации от спикеров.

	выпускников профильных учебных заведений. Первый день.			
Наименование количественного показателя				Значение
Участников - 50; Спикеров - 10: ИТОГО				60
7.	Второй день "Молодежного образовательного лагеря для работников культуры"	с 16.04.2021 по 02.05.2021	с 24.04.2021 по 24.04.2021	Во второй день были творческие занятия: практикум по режиссуре, мастер-класс по актёрскому мастерству и сценическому движению, по сценической речи и ораторскому мастерству. Завершением дня стал капустник, где они показали всё, чему научились за этот день.
Наименование количественного показателя				Значение
Участников - 50 Спикеров - 10				60
8.	Третий день "Молодежного образовательного лагеря для работников культуры"	с 16.04.2021 по 02.05.2021	с 25.04.2021 по 25.04.2021	В третий день участники презентовали свои проекты, а эксперты дали им обратную связь, выбрали победителей и наградили всех участников сертификатами за участие.
Наименование количественного показателя				Значение
Участников - 50, спикеров - 10				60
9.	Организована стажировка для участников лагеря.	с 01.06.2021 по 30.06.2021	с 01.06.2021 по 30.06.2021	За участниками закрепили опытных наставников, которые помогли им в реализации их проектов. Стажировка прошла в "Областном доме народного творчества"
Наименование количественного показателя				Значение
Участники стажировки				7
10.	Консультации по реализации социально культурных творческих проектов	с 01.06.2021 по 30.06.2021	с 01.06.2021 по 30.06.2021	Участники получили поддержку в качестве консультаций по реализации своего социально культурного творческого проекта.
Наименование количественного показателя				Значение
Поддержка в качестве консультаций				7

<p>Электронные ссылки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • на сайты в сети «Интернет», созданные или доработанные с использованием средств гранта в отчетном периоде; • на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 	<p>http://культура43.рф/ http://cultura.kirovreg.ru/novosti/4650-po-inicziative-oblastnogo-doma-narodnogo-tvorchestva-v-kirovskoj https://vk.com/odnt43?w=wall-76680295_20049 https://vk.com/im?sel=245323528&w=wall-76680295_19663%2Ff9a3519c03147c3c96 https://vk.com/im?sel=245323528&w=wall-76680295_19663%2Ff9a3519c03147c3c96 https://vk.com/im?peers=245323528&sel=57000496&w=wall-76680295_19808%2Fc2080cd72436c7e0dd https://vk.com/sdi_kirov?w=wall-11487461_3422 https://vk.com/im?peers=c15&sel=57000496&w=wall-76680295_19904%2F618a37ab3353583bd2 https://vk.com/sdi_kirov?w=wall-11487461_3445%2Fall https://vk.com/odnt43?w=wall-76680295_20596 https://vk.com/odnt43?w=wall-76680295_20641 http://odntkirov.ru/proektnaya-deyatelnost/novosti/novyij-resurs.html https://vk.com/im?peers=245323528_147737705&sel=57000496&w=wall-76680295_20992%2F1713e5705feb707a91 https://vk.com/im?peers=245323528_147737705&sel=57000496&w=wall-76680295_20996%2Fc3f6032a32e82d8789 https://vk.com/im?peers=245323528_147737705&sel=</p>
---	--

<p><i>Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p>	<p>57000496&w=wall-76680295_21005%2F587011b12e659344bc http://www.rusfolk.ru/news/v-ramkah-realizacii-nacproekta-kultura-v-kirovskoj-oblasti-vpervye-prosel-molodeznyj-obrazovatelnyj-lager-dla-rabotnikov-kultury https://vk.com/sdi_kirov?w=wall-11487461_3457%2Fall https://vk.com/sdi_kirov?w=wall-11487461_3458%2Fall http://www.rusfolk.ru/news/v-ramkah-realizacii-nacproekta-kultura-v-kirovskoj-oblasti-vpervye-prosel-molodeznyj-obrazovatelnyj-lager-dla-rabotnikov-kultury https://vk.com/sdi_kirov?w=wall-11487461_3460 https://vk.com/sdi_kirov?w=wall-11487461_3461 https://vk.com/sdi_kirov?w=wall-11487461_3462 https://vk.com/sdi_kirov?w=wall-11487461_3474 https://vk.com/odnt43?w=wall-76680295_21200 - отзыв https://vk.com/odnt43?w=wall-76680295_21053 - отзыв</p>
<p>Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем) выступлений (докладов) участников, оплата выступления и (или) проезд, проживание, питание которых осуществлялись за счет средств гранта (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в публикациях, материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)</p> <p><i>Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p>	<p>Мероприятие: Сформирован рабочий орган управления проектом</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="757 472 1240 839">  <p>Первая встреча рабочей группы На первой встрече - разработали положение, о проведении областного конкурса молодежных творческих и социально-культурных проектов, разработали критерии оценки проектов, назначили даты проведения трех дневного лагеря, обсудили предварительную программу лагеря. Утвердили логотип и цветовую гамму для лагеря. Разработали план информирования потенциальных участников, обозначили ответственных.</p> </div> <div data-bbox="1406 472 1890 839">  <p>Вторая встреча рабочей группы На второй встрече рабочая группа рассмотрела поступившие заявки, отобрала лучшие проекты для участия в трех дневном лагере.</p> </div> </div>



Третья встреча
На третьей встрече рабочая группа отобрала самых активных участников лагеря для участия в стажировке. Закрепили за каждым участником наставника.





Третья встреча рабочей группы
На третьей встрече рабочая группа отобрала самых активных участников лагеря для участия в стажировке. Закрепили за каждым участником наставника.

Мероприятие: Информирование целевой аудитории, потенциальных участников



Информирование
Афиша лагеря



	<p>Информирование Информирование по колледжам</p>
 <p>Информирование Информирование по колледжам</p>	
<p>Мероприятие: Консультация по написанию социально культурного творческого проекта</p>	
 <p>Консультация по написанию проекта Проведены консультации качественного написания социально культурного творческого проекта.</p>	 <p>Консультация по написанию проекта Проведены консультации качественного написания социально культурного творческого проекта.</p>



Консультация по написанию проекта
Проведены консультации качественного написания
социально культурного творческого проекта.



Консультация по написанию проекта
Консультация по написанию проекта



Консультация по написанию проекта
Консультация по написанию проекта



Консультация по написанию проекта
Консультация по написанию проекта

Мероприятие: Проведен трехдневный образовательный лагерь для 50 молодых работников культуры и выпускников профильных учебных заведений. Первый день.



Первый день лагеря
В первый день участники обсудили свои бизнес-идеи,



Первый день лагеря
Приняли участие в семинаре по бизнес-планированию



Первый день лагеря
Получили рекомендации от спикеров



Первый день лагеря
Знакомство и обмен опытом



Первый день лагеря
Мозговой штурм игра "Дебаты"



Деловая игра
Дебаты



Наставники
Наставники



Ведущий деловой игры "Дебаты"
Наставник Савин Юрий Олегович



Участники лагеря
Участники лагеря



Участники лагеря
Участники лагеря



Участники лагеря
Участники лагеря



Наставник
Наставник лагеря - Зырянова Анастасия Вячеславовна

Мероприятие: Второй день "Молодежного образовательного лагеря для работников культуры"



Второй день
Во второй день были творческие занятия



Второй день лагеря
Практикум по режиссуре, мастер-класс по актёрскому мастерству и сценическому движению



Второй день лагеря
Мастер-класс по сценической речи и ораторскому мастерству.



Второй день лагеря
Завершением дня стал капустник, где участники показали всё, чему научились за этот день.



Второй день лагеря
Капустник



Второй день лагеря
Капустник



Второй день лагеря
Капустник



Мастер-класс актерское мастерство
Конкурс скороговорок



Танцевальная разминка
Танцевальная разминка



Подготовка к творческому капустнику
"Театр на коленках" создали из обычного листа А4 целое представление



Спикер по режиссуре
Спикер по режиссуре

Мероприятие: Третий день "Молодежного образовательного лагеря для работников культуры"



Третий день лагеря
В третий день участники презентовали свои проекты, а эксперты дали им обратную связь, выбрали победителей и наградили всех участников сертификатами за участие.







Третий день лагеря
Презентация проектов





Третий день лагеря
Спикеры и наставники лагеря



Третий день лагеря
Презентация проектов

	 <p>Третий день лагеря Подведение итогов</p>	 <p>Третий день лагеря Награждение</p>														
	 <p>Спикеры и участники лагеря Спикеры и участники лагеря</p>	 <p>Презентация бизнес-проектов Презентация бизнес-проектов</p>														
<p>Количество публикаций за весь срок осуществления проекта</p>	<p>https://vk.com/video-76680295_456239346 https://vk.com/video57058107_456240830</p>															
<p>Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Название</th> <th>Описание</th> <th>Файл</th> <th>Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Положение проекта</td> <td>Разработано положение о проведении отборочного этапа для участия в Молодежном образовательном лагере для работников культуры Кировской области</td> <td>Положение проекта.pdf</td> <td>05.07.2021</td> </tr> <tr> <td>Состав рабочей группы</td> <td>Состав рабочей группы по реализации мероприятий проекта "Молодежный образовательный лагерь для работников Кировской области"</td> <td>Состав рабочей группы.pdf</td> <td>05.07.2021</td> </tr> </tbody> </table>				Название	Описание	Файл	Дата	Положение проекта	Разработано положение о проведении отборочного этапа для участия в Молодежном образовательном лагере для работников культуры Кировской области	Положение проекта.pdf	05.07.2021	Состав рабочей группы	Состав рабочей группы по реализации мероприятий проекта "Молодежный образовательный лагерь для работников Кировской области"	Состав рабочей группы.pdf	05.07.2021
Название	Описание	Файл	Дата													
Положение проекта	Разработано положение о проведении отборочного этапа для участия в Молодежном образовательном лагере для работников культуры Кировской области	Положение проекта.pdf	05.07.2021													
Состав рабочей группы	Состав рабочей группы по реализации мероприятий проекта "Молодежный образовательный лагерь для работников Кировской области"	Состав рабочей группы.pdf	05.07.2021													



	Макеты	Макеты ручек, блокнотов, сертификатов	Макеты.pdf	05.07.2021
	Программа	Программа молодежного образовательного лагеря для работников культуры Кировской области	60 шт цветной.pdf	05.07.2021
	Бейджи	Макеты бейджей для спикеров и участников Молодежного образовательного лагеря для работников культуры Кировской области	Бейджи.pdf	05.07.2021
	Логотип	Логотип "Молодежного образовательного лагеря для работников культуры Кировской области"	logotip.png	08.07.2021
<p>Фотографии материальных объектов (сооружений, площадок, экспозиций и аналогичных), созданных (восстановленных, приобретенных) с использованием гранта в отчетном периоде (фотографии до, во время и после создания (восстановления) объектов), и (или) видеозаписи их создания (восстановления)</p> <p><i>Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p>	 <p>Материальные объекты Блокноты и ручки</p>	 <p>Готовая папка для участников Блокнот, бейджик, программа лагеря, ручка</p>		



Программа лагеря, бейджики, сертификаты
Программа лагеря, бейджики, сертификаты



Сертификаты
Сертификаты

	 <p data-bbox="763 842 994 895">Бумага Бумага снегурочка А4</p>	 <p data-bbox="1413 842 1653 895">Бумага Бумага для флип-чарта</p>
<p data-bbox="188 970 725 1086">Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта финансировании (за весь срок осуществления проекта)</p>	<p data-bbox="752 927 2045 1129">Предусмотренное договором софинансирование проекта выполнено полностью. Партнеры проекта бесплатно размещали информацию о подготовке проекта. Колледжи предоставляли площадки для проведения информационных встреч потенциальных участников, для проведения консультаций по написанию проектов. ОДНТ предоставлял площадки для проведения встреч рабочей группы, площадки для прохождения стажировки. Привлечены партнеры для проведения 5 (пяти) кофе-брейков в трех дневном лагере. Консультанты и наставники проекта работали на безвозмездной основе, а организации в которых проходили стажировки предоставили возможность их проведения. Бухгалтер проекта подготовил отчетность по проекту- его работа была оплачена из собственных средств организации.</p>	
<p data-bbox="188 1155 725 1297">Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав) (руб.)</p>	<p data-bbox="752 1214 864 1238">280 350,00</p>	

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) Количественные результаты	Наименование		показатель								
	Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта – молодых работников культуры		400								
	Количество человек, принявших участие в мероприятиях - выпускников профильных учреждений СПО		58								
	количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения		50								
	Количество человек, получивших консультацию по написанию социально-культурного (творческого) проекта		67								
	Количество человек, прошедших стажировку в областных учреждениях культуры		7								
	Количество человек, получивших поддержку в реализации социально-культурных (творческих) проектов		7								
б) Качественные результаты	Все запланированные мероприятия проекта выполнены, все заявленные цели достигнуты. Удалось реализовать план проведения лагеря в полном объеме. Желавших принять участие 458 человек из них выбрано 50 лучших проектов и 7 победителей, которые получили поддержку в качестве консультаций по реализации своего социально культурного творческого проекта. Разработана и апробирована практико- ориентированная программа направленная на профессиональную адаптацию и повышение профессиональных компетенций молодых работников культуры. Программа получила высокую оценку и планируется к реализации в 2022 году. Программа проведения лагеря высоко оценена участниками и способствовала обмену мнениями и идеями молодых работников культуры из разных районов области, созданию совместных проектов и профессионального сообщества работников культуры.										
Оценка результатов реализации проекта, в том числе полученного социального эффекта	Мероприятиями проекта охвачено большое количество молодых работников культуры, работающих в районах области. Учитывая обстоятельства 2020 года, более года не проходило никаких массовых мероприятий, все встречи, обсуждения проходили исключительно в онлайн формате, что для творческих людей создает дополнительные сложности. В проект были вовлечены студенты всех колледжей культуры и искусства, работающие в Кирове. Ранее они не участвовали в таких масштабных проектах. Непосредственно в лагере проходило активное общение студентов и молодых работников культуры, обсуждение совместных проектов. Министерство культуры внимательно изучает опыт проведения лагеря и планирует включить в программу развития культуры проведение подобных проектов.										
Наличие и характер незапланированных результатов реализации проекта	В ходе проведения лагеря участники получили информацию о работе туристско- рекреационного кластера Кировской области и о мероприятиях событийного туризма, которые планируются на территории региона и стали готовить проекты для участия в фестивалях для туристов. В фестивале лозоплетения 9- 11 июля 2021 года планируют участвовать выпускники лагеря. Кроме того один проект- сборник легенд о Вятке рекомендован как стартап.										
Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта	нет										
Общие выводы по результатам реализации проекта	Проект реализован успешно. Все поставленные цели достигнуты. В настоящее время между организацией- заявителем проекта и учреждениями культуры идет обсуждение новых совместных проектов, кроме того участники лагеря стали активно взаимодействовать с туристическим кластером региона.										
Дополнительные документы	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Название</th> <th>Описание</th> <th>Файл</th> <th>Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Название	Описание	Файл	Дата				
Название	Описание	Файл	Дата								

ЖУРНАЛ КОНСУЛЬТАЦИЙ	Журнал консультаций проекта «Молодёжный образовательный лагерь для работников культуры Кировской области	Журнал консультаций по проектам pdf.pdf	08.07.2021
Заявка на лагерь	Список заявившихся на лагерь - 458 человек	ЗАЯВКАПДФ.pdf	08.07.2021
Заявка на конкурс бизнес- идей	Заявка на конкурс бизнес- идей	Заявка на конкурс бизнес идей.pdf	08.07.2021
Список участников молодежного лагеря	Список участников "Молодежного образовательного лагеря для работников культуры Кировской области"	Список участников.pdf	08.07.2021
Протокол победителей	Протокол заседания рабочей группы по реализации мероприятий проекта "Молодежный образовательный лагерь для работников культуры Кировской области"	Протокол утверждения списка победителей.pdf	08.07.2021
Информирование колледжей	Информирование колледжей	Информационное письмо в колледжи.pdf	08.07.2021
Информационное письмо в районы	Информационное письмо в районы	Информационное письмо в районы.pdf	08.07.2021
Регистрация участников	Регистрация участников	Список регистрации участников лагеря.pdf	08.07.2021
Список спикеров	Список спикеров для трехдневного "Молодежного образовательного лагеря для работников культуры Кировской области"	Список спикеров для трех дневного лагеря.pdf	08.07.2021
Протокол на стажировку	протокол заседания рабочей группы по реализации мероприятий проекта "Молодежный образовательный лагерь для работников культуры Кировской области"	Протокол утверж списка на стажировку.pdf	08.07.2021
Список наставников	Список наставников на стажировку	Список наставников на стажировку.pdf	08.07.2021
Журнал консультаций	Журнал консультаций по реализации социально культурных творческих проектов в рамках молодежного образовательного лагеря для работников культуры Кировской области	Журнал консультаций участников стажировки.pdf	08.07.2021
Отчеты участников стажировки	Отчеты участников стажировки	Отчеты участников стажировки.pdf	08.07.2021
Критерии	Критерии, оценки идей	Критерии оценки идей.pdf	08.07.2021

Рекомендации по развитию грантового конкурса	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Фамилия, имя и отчество: Барамзина Ирина Владимировна
Основания полномочий лица, подписывающего отчетность	Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация

Количество благополучателей проекта	2011		
	Целевая группа	Тип благополучателя	Количество
	выпускники профильных учреждений СПО	прямое адресное воздействие на конкретных благополучателей (реабилитация, обучение и др.)	23
	молодые работники культуры	прямое адресное воздействие на конкретных благополучателей (реабилитация, обучение и др.)	27
	Выпускники профильных учреждений СПО	пассивные получатели блага (зрители, посетители выставок, слушатели лекции и др.)	35
	Работники культуры	пассивные получатели блага (зрители, посетители выставок, слушатели лекции и др.)	373
	Выпускники профильных учреждений СПО и работники культуры	неопределенный круг лиц (аудитория телеканала, сайта, жители города и др.)	1553
Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта	11		
Наличие и характер уникальных результатов проекта	Для работников культуры впервые было проведено мероприятие в данном формате . После интенсивного трехдневного лагеря был создан чат участников в WhatsApp, где продолжается общение и обмен опытом. В рамках проекта был разработан уникальный проект " Мистические места "Вятки".		
Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях (чел.)	2435		
Ссылка	Институт бизнеса - https://vk.com/sdi_kirov		

Сведения об устойчивости (продолжении) осуществлявшейся по проекту деятельности после окончания гранта	Запланировано продолжение деятельности по проекту совместно с партнерами. Готовятся команды для участия в фестивалях (первый фестиваль- Ива Дивная 9- 11 июля 2021 года), разрабатываются проекты для туристов. На 2022 год запланировано проведение лагеря, но для большего количества участников.			
Дополнительные документы				
	Название	Описание	Файл	Дата
	Письмо от Туристско-рекреационного кластера	Готовность участия кластера в продолжении проекта 2022 году	Письмо Барамзиной И.В. Молодежный обр.лагерь.pdf	08.07.2021