

Дорожная карта
исполнения мероприятий по реализации проекта «#МЦК-Бизнесу»
на базе ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и
сервиса»
на 2021-2023 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание работ | Срок исполнения | Ответственный (ФИО) |
|----------|--|---|-------------------------|---|
| 2021 год | | | | |
| 1 | Разработка концепции и работы | Определение алгоритмов работы, шаблонов | 1 октября 2021 | Демьянова М.В |
| 2 | Организация встреч с предпринимателями | Поиск работодателей, кейсы которых будут включены в учебный процесс. Формирование базы данных | 10 октября 2021 | Демьянова М.В Байдакова Н.В. |
| 3 | Разработка основных направлений работ | Графический дизайн. Коммерция, в том числе в гостиничном сервисе. Швейное направление. Социально-ориентированное направление пределение перечня продуктов, разрабатываемых в рамках учебного процесса при решении кейсов работодателей) Интернет-маркетинг | 15 октября 2021 | 1. Беженцева М.А., Ларченкова И.А. 2. Фатко Л.М. 3. Очача Т.В. 4. Баннова С.С. 5. Демьянова М.В., Кармацкая К.Ю., Байдакова Н.В. |
| 4 | Организация работ в проекте | Составление плана графика работ | 25 октября 2021 | Кармацкая К.Ю. |
| 5 | Организация работы пресс-центра | Составление контент-плана по освещению мероприятий, в рамках проекта, определение форматов постов в социальных сетях | 27 октября | Ганиева Л.К. |
| 6 | Работа по выполнению кейсов | см. Алгоритм работы в проекте #МЦК-Бизнесу | 27 октября – 10 декабря | Беженцева М.А. Ларченкова И.А. Фатко Л.М. Очача Т.В. Баннова С.С. Демьянова М.В. Байдакова Н.В. Кармацкая К.Ю. Ганиева Л.К. |

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание работ | Срок исполнения | Ответственный (ФИО) |
|------------------------------|---|--|----------------------|---|
| 7 | Организация итогового мероприятия за второе полугодие 2021 года | Организация выставки работ по выполненным кейсам | 15 ноября-15 декабря | Беженцева М.А. Ларченкова И.А. Фатко Л.М. Очача Т.В. Баннова С.С. Демьянова М.В. Байдакова Н.В. Кармацкая К.Ю. Ганиева Л.К. |
| 8 | Анализ работы | Проведение анализа реализации проекта, трансляция опыта | 15-20 декабря | Демьянова М.В. Байдакова Н.В. |
| 2022, 2023 год – 1 полугодие | | | | |
| 9 | Организация встреч с предпринимателями | Поиск работодателей, кейсы которых будут включены в учебный процесс. Формирование базы данных | 1 февраля 2021 | Демьянова М.В. Байдакова Н.В. |
| 10 | Организация работ в проекте | Составление плана графика работ | 15 февраля 2021 | Кармацкая К.Ю. |
| 11 | Организация работы пресс-центра | Составление контент-плана по освещению мероприятий, в рамках проекта, определение форматов постов в социальных сетях | 20 февраля октября | Ганиева Л.К. |
| 12 | Работа по выполнению кейсов | см. Алгоритм работы в проекте #МЦК-Бизнесу | 1 марта – 1 мая | Беженцева М.А. Ларченкова И.А. Фатко Л.М. Очача Т.В. Баннова С.С. Демьянова М.В. Байдакова Н.В. Кармацкая К.Ю. Ганиева Л.К. |
| 13 | Организация итогового мероприятия за второе полугодие 2021 года | Организация Фестиваля #МЦК-Бизнесу | 15 марта-15 апреля | Беженцева М.А. Ларченкова И.А. Фатко Л.М. Очача Т.В. Баннова С.С. Демьянова М.В. Байдакова Н.В. Кармацкая К.Ю. Ганиева Л.К. |

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание работ | Срок исполнения | Ответственный (ФИО) |
|-----------------------------------|---|--|-------------------------|---|
| 14 | Анализ работы | Проведение анализа реализации проекта, трансляция опыта | 15-20 декабря | Демьянова М.В., Байдакова Н.В. |
| 2022, 2023 год – второе полугодие | | | | |
| 15 | Организация встреч с предпринимателями | Поиск работодателей, кейсы которых будут включены в учебный процесс. Формирование базы данных | 10 октября 2021 | Демьянова М.В. Байдакова Н.В. |
| 16 | Разработка основных направлений работ | Графический дизайн. Коммерция, в том числе в гостиничном сервисе. Швейное направление. Социально-ориентированное направление пределение перечня продуктов, разрабатываемых в рамках учебного процесса при решении кейсов работодателей)). Интернет-маркетинг | 15 октября 2021 | Беженцева М.А., Ларченкова И.А. Фатко Л.М. Очача Т.В. Баннова С.С. Демьянова М.В., Кармацкая К.Ю., Байдакова Н.В. |
| 17 | Организация работ в проекте | Составление плана графика работ | 25 октября 2021 | Кармацкая К.Ю. |
| 18 | Организация работы пресс-центра | Составление контент-плана по освещению мероприятий, в рамках проекта, определение форматов постов в социальных сетях | 27 октября | Ганиева Л.К. |
| 19 | Работа по выполнению кейсов | см. Алгоритм работы в проекте #МЦК-Бизнесу | 27 октября – 10 декабря | Беженцева М.А. Ларченкова И.А. Фатко Л.М. Очача Т.В. Баннова С.С. Демьянова М.В. Байдакова Н.В. Кармацкая К.Ю. Ганиева Л.К. |
| 20 | Организация итогового мероприятия за второе полугодие 2021 года | Организация выставки работ по выполненным кейсам | 15 ноября-15 декабря | 1. Беженцева М.А. 2. Ларченкова И.А. 3. Фатко Л.М. 4. Очача Т.В. 5. Баннова С.С. 6. Демьянова М.В. |

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание работ | Срок исполнения | Ответственный (ФИО) |
|-------|--------------------------|---|-----------------|---|
| | | | | 7. Байдакова Н.В. 8. Кармацкая К.Ю. 9. Ганиева Л.К. |
| 21 | Анализ работы | Проведение анализа реализации проекта, трансляция опыта | 15-20 декабря | Демьянова М.В, Байдакова Н.В. |