



## ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «КАЖДОМУ МУНИЦИПАЛИТЕТУ – МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ»

**12 месяцев**

Для ознакомления представителей муниципальных образований

|   | Наименование мероприятия   | период    |
|---|--|-----------|
| 1 | Решение об участии в проекте. Официальный ответ на письмо организатора проекта (далее Организатор), с указанием ответственного представителя, отвечающего за взаимодействие с Организатором.   | 1 месяц   |
| 2 | Предоставление муниципальной программы формирования ЗОЖ/или Укрепления общественного здоровья/или Развития физической культуры и спорта Организатору в электронном виде по указанному контактному электронному адресу.   | 2 месяц   |
| 3 | При необходимости, совместная работа с Организатором по интеграции мероприятий проекта в план муниципальных мероприятий по формированию ЗОЖ  | 3-4 месяц |
| 4 | Формирование по согласованию с Организатором ЗОЖ-актива муниципалитета (3 чел.) для прохождения бесплатного дистанционного курса обучения в рамках программы дополнительного образования «Инструктор ЗОЖ» (согласованный список/заявка предоставляется Организатору).              | 4 месяц   |
| 5 | Участие ЗОЖ-актива в установочном Вэбинаре по ознакомлению с учебным курсом «Инструктор ЗОЖ» и задачам инструкторов ЗОЖ в рамках проекта   | 5 месяц   |
| 6 | Создание рабочей группы по реализации проекта (представители администрации, ЗОЖ-актива, заинтересованных НКО, активные граждане до 10 чел) с предоставлением согласованного списка Организатору.   | 5 месяц   |
| 7 | При содействии Организатора разработка и утверждение плана работы рабочей группы по реализации проекта на территории муниципалитета в соответствии с муниципальной Программой формирования ЗОЖ   | 5 месяц   |
| 8 | Подписание соглашения с Организатором о сотрудничестве в рамках реализации проекта с приложениями:<br>1) Заявка на обучение ЗОЖ-актива из трёх человек на курсе «Инструктор ЗОЖ».<br>2) Состав рабочей группы по реализации проекта.<br>3) План мероприятий по реализации проекта. | 6 месяц   |



|    | Наименование мероприятия   | период           |
|----|--|------------------|
| 9  | Прохождение дистанционного курса обучения «Инструктор ЗОЖ» активистами ЗОЖ   | 6-9 месяц        |
| 10 | Создание пешеходных маршрутов здоровья на основании рекомендаций Организатора (проектирование, привязка к местности, установка навигации и плана маршрута, по возможности создание оборудованных и необорудованных площадок вдоль маршрута, мест отдыха, пунктов самоконтроля здоровья). | 7-8 месяц        |
| 11 | Заполнение анкеты маршрута и предоставление схемы маршрута для паспортизации и внесения в Единый реестр маршрутов здоровья Российской Федерации  | 8-9 месяц        |
| 12 | Обеспечение проведения мероприятия по открытию маршрута здоровья.  | По дате открытия |
| 13 | Формирование и предоставление Организатору графика работы инструкторов ЗОЖ (прошедших обучение или обучающихся по курсу «Инструктор ЗОЖ») на маршруте здоровья.  | 8-9 месяц        |
| 14 | Проведение информационной кампании при содействии Организатора (предоставление информационных и графических материалов, макетов продукции по ТЗ), по привлечению граждан к участию в маршрутах здоровья (цель – зафиксировать участие в маршруте 300 человек).                           | 8-11 месяц       |
| 15 | Организация муниципальной команды для участия в межмуниципальных соревнованиях по фоновой ходьбе с использованием Мобильного приложения по подсчёту шагов (50 чел.).<br>Бесплатная регистрация участников маршрутов здоровья в Мобильном приложении.                                     | 8-9 месяц        |
| 16 | Участие в межмуниципальном конкурсе «Здоровый муниципалитет» среди МО – участников проекта.  | 9-11 месяц       |
| 17 | Участие в Межмуниципальных соревнованиях по фоновой ходьбе   | 11-12 месяц      |
| 18 | Участие в онлайн церемонии награждения победителей конкурса «Здоровый муниципалитет» и Межмуниципальных соревнований по фоновой ходьбе.  | 12 месяц         |
| 19 | Организационная поддержка функционирования Актива ЗОЖ и маршрута здоровья после реализации проекта.  | Без срока        |