

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
губернатора Пермского края на реализацию социального проекта от 29.09.2021 г. № 21-1-000285
за отчетный период с 01.07.2022 по 15.12.2022

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ АВИАЦИОННОГО СПОРТА "КРЫЛЬЯ ЛЫСЬВЫ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1155958021394
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Тренажный обучающий кампус "Взлётная полоса"
Номер договора о предоставлении гранта	21-1-000285


1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
3.1.	Создан тренажный интерактивный объект на базе самолета Ан-2 (осуществлен ремонт каркаса самолета, его сборка, покраска, проведено оснащение необходимым приборным и компьютерным оборудованием кабины пилотов).	01.09.2022	30.10.2022	исполнена	Установка крыльев была произведена 30.10.2022г по техническим причинам - не были готовы крепежи и фиксаторы из-за отсутствия необходимых материалов
3.2.	Организовано и проведено 5 экскурсий для 125 участников (воспитанники детских садов, их родители, школьники, студенты). Всего в проекте проведено 45 экскурсий для 1125 человек.	01.10.2022	15.11.2022	исполнена	В связи с тем, что экскурсии планируются совместно с руководителями школ, гостями города, туристами, сроки сдвинулись на осенние каникулы
3.3.	Выполнен второй блок занятий для курсантов кампуса (школьники и студенты, 4 возрастных группы (8-10 лет,	01.12.2022	15.12.2022	исполнена	

	11-13 лет, 14-17 лет, 18 лет и старше - по 20 человек в каждой группе). Проведены теоретические и практические занятия по учебному плану (89 теоретических часов, 231 практических часа, 5 воспитательных часов) для 80 курсантов.				
3.4.	Опубликовано 58 постов о проекте, осуществлено 150 000 просмотров данных публикаций (всего за период проекта 178 публикаций, 500 000 просмотров).	05.12.2022	15.12.2022	исполнена	
Дополнительный комментарий					

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
---	-------------	----------------------------------	------------------------------	---

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий

1	Проведение второго блока занятий для курсантов кампуса	с 01.07.2022 по 01.12.2022	с 01.07.2022 по 01.12.2022	- Курсантами за отчетный период были получены новые знания об авиации и летных профессиях, что помогло определиться нескольким курсантам с выбором учебного заведения для поступления. Курсанты среднего и старшего звена провели мастер-классы в рамках дня города, таким образом получив новый опыт передачи полученных знаний, младшие курсанты представили жителям города свои модели. - Курсанты среднего звена приняли участие в научно-практической конференции в ЛФ ПНИПУ, где представили свои разработки и модели, что явилось для них новым опытом и приобретением новых компетенций при защите своих работ, а так же сформировались навыки конкурентоспособность. Качественным результатом можно считать дипломы за 3 место в конференции, как курсанта, так и наставника, курсант младшей группы занял второе место в олимпиаде по трудовой деятельности с изготовленной на занятиях в кампусе, моделью. - Курсантами старшего звена были проведены учебные вылеты с инструктором.
	Привязанные ККТ:	Выполнен второй блок занятий для курсантов кампуса (школьники и студенты, 4 возрастных группы (8-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет, 18 лет и старше - по 20 человек в каждой группе). Проведены теоретические и практические занятия по учебному плану (89 теоретических часов, 231 практических часа, 5 воспитательных часов) для 80 курсантов.		
2.1.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)		значение по этапу		
Количество участников (курсантов) тренажного обучающего кампуса		80		
Общее количество теоретических, практических, воспитательных часов		325		
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



группа 14-17 лет



изготовление модели самолета




Диалог на равных



Награждение курсантов по итогам года



Участие курсантов в городских соревнованиях



группа 8-10 лет



группа 8-10 лет



Изготовление моделей



Занятия по теории



Участие в акции к Дню Российского флага



Занятия в рамках летней площадки



Занятия в рамках летней площадки



Занятия в рамках летней площадки



Группа 18+, инструктаж перед учебными вылетами



группа 18+, ремонтные работы



группа 18+, ремонтные работы



группа 18+, процесс работы на взлетной полосе, учебные с инструктором




Группа 18+, индивидуальные консультации курсантов перед вылетами



группа 11-13 лет




встреча со спасателем

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<p>В ссылках представлены посты с занятий групп https://vk.com/vzletnayapolosalysva?w=wall-203711833_557 https://vk.com/vzletnayapolosalysva?w=wall-203711833_553 https://vk.com/vzletnayapolosalysva?w=wall-203711833_548 https://vk.com/vzletnayapolosalysva?w=wall-203711833_536 https://vk.com/vzletnayapolosalysva?w=wall-203711833_534</p>			
<p>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎</p>			
<p>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>			
Название	Описание	Файл	Дата
Младший курсант - участник олимпиады	Скрин-подтверждение участия в школьной олимпиаде	участие в конкурсе.png	10.03.2023
Дипломы курсанта Торопова и куратора Кобелева	Дипломы за 3 место в научно-практической конференции	Дипломы.pdf	10.03.2023
ИП Гладких	реестр по моделям	Гладких Реестр по моделям.docx	30.12.2022
Журнал учета занятий	возрастная группа 8-10 лет	1 группа 3 этап.pdf	30.12.2022
Журнал учета занятий	возрастная группа 11-13 лет	2 группа 3 этап.pdf	30.12.2022
Журнал учета занятий	возрастная группа 14-17 лет	3 группа 3 этап.pdf	30.12.2022
Журнал учета занятий	возрастная группа 18+	4 группа, 3 этап.pdf	30.12.2022
<p>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий

2	Создание тренажного интерактивного объекта на базе самолета АН-2	с 01.07.2022 по 01.09.2022	с 01.07.2022 по 30.10.2022	В период проведения ремонтно-восстановительных работ по интерактивному объекту курсанты освоили новые виды деятельности, научились работать с пескоструйным оборудованием, провели смывку старой краски с фюзеляжа, крыльев, подготовили к покрасочным работам детали объекта, корпус, крылья и пр., были произведены покрасочные работы в несколько этапов - первичная покраска (нанесение основного тона), детальная покраска (нанесение полос, отдельных цветов), наклеены номера и буквы, установлено бортовое кабинное оборудование, произведена сборка объекта, проведены тестовые проверки работы оборудования. Благодаря созданию данного тренажного объекта на базе самолета АН-2 курсанты кампуса получили возможность наглядно видеть и пробовать в реальном режиме, как работают системы самолета, как устроена кабина пилота, какие имеются в самолете системы оповещения, безопасности, таким образом появился объект, на базе которого курсанты на практике отрабатывают теоретические знания.
Привязанные ККТ:		Создан тренажный интерактивный объект на базе самолета Ан-2 (осуществлен ремонт каркаса самолета, его сборка, покраска, проведено оснащение необходимым приборным и компьютерным оборудованием кабины пилотов).		
2.2.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)		значение по этапу		
Количество членов команды проекта (включая руководителя)		6		
Тренажный интерактивный объект на базе самолета АН-2		1		
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Установка крыльев на самолет АН-2



Первый этап покраски завершен



Подготовка фюзеляжа



Подготовка самолета к покраске



Подготовка самолета к покраске



Подготовка самолета к покраске



Подготовка крыльев



Подготовка самолета к покраске



Покраска



Приборка и подготовка кабины




Приборка и подготовка кабины



приборы после ремонта в хвостовой части самолета



Курсанты в покрашенной кабине АН-2



Салон АН-2 после покраски



Курсант Екатерина в отреставрированной кабине АН-2 за штурвалом



Курсант Глеб пробует включать системы в кабине АН-2




Собранный объект (вид сзади) - самолет АН-2




Собранный объект (вид спереди) - самолет АН-2





Установка крыльев на самолет АН-2

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<p>Посты о проводимых работах по объекту</p> <p>https://vk.com/vzletnayapolosalysva?w=wall-203711833_549</p> <p>https://vk.com/vzletnayapolosalysva?w=wall-203711833_492</p> <p>https://vk.com/vzletnayapolosalysva?w=wall-203711833_469</p> <p>https://vk.com/vzletnayapolosalysva?w=wall-203711833_468</p> <p>https://vk.com/vzletnayapolosalysva?w=wall-203711833_464</p> <p>https://vk.com/vzletnayapolosalysva?w=wall-203711833_459</p> <p>https://vk.com/vzletnayapolosalysva?w=wall-203711833_457</p> <p>https://vk.com/vzletnayapolosalysva?w=wall-203711833_452</p>			
<p>2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </p>			
<p>2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>			
Название	Описание	Файл	Дата
Реестр товаров	ИП Малый	Малый Реестр товаров.docx	30.12.2022
Реестр товаров	ИП Пермяков	Пермяков Реестр товаров 3эт.docx	30.12.2022
<p>2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий

3	Проведение ознакомительных экскурсий	с 01.07.2022 по 15.11.2022	с 01.07.2022 по 15.11.2022	За отчетный период были организованы и проведены экскурсии для воспитанников детских садов, для школьников и студентов, на которых ребятам был представлен проект, рассказано, каким образом можно попасть в разные возрастные группы проекта, какие темы занятий и направления деятельности в рамках проекта проводит команда проекта, так же ребята узнали об истории лысьвенского аэродрома, посмотрели, как на деле происходит ремонт самолета, какие для этого необходимы станки, инструменты, далее все ребята были ознакомлены с лётной техникой и сопутствующими техническими средствами.
	Привязанные ККТ:	Организовано и проведено 5 экскурсий для 125 участников (воспитанники детских садов, их родители, школьники, студенты). Всего в проекте проведено 45 экскурсий для 1125 человек.		
2.3.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	

Количество участников ознакомительных экскурсий	125
Количество проведенных экскурсий	5
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷	
	
Лицей "Вектория", 26, 01.10.2022г.	Пермские школьники, 6-7 класс, 01.10.2022г.



Пермские школьники, 6-7 класс, 01.10.2022г.



Соликамск, 8 класс, 21.10.2022г.



Березовская СОШ, 4б, 21.10.2022г.



Березовская СОШ, 4б, 21.10.2022г.



Лицей "Вектория", 1Д, 08.10.2022г.




Соликамск, 8 класс, 21.10.2022г.



Лицей "Вектория", 1Д, 01.10.2022г.




Лицей "Вектория", 1Д, 08.10.2022г.

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 



2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)			
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
Список экскурсий	в файле представлен список 5 проведенных экскурсий	Список экскурсий.docx	21.02.2023
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			




2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (ф)

4	Размещение в СМИ о ходе реализации проекта	с 01.07.2022 по 15.12.2022	с 01.07.2022 по 15.12.2022	По средствам размещения через социальные сети, в СМИ информацию о реализации проекта прочитали и увидели как заинтересованные лица, так и люди, ещё не вовлеченные в процессы (потенциальные курсанты, партнеры, волонтеры), через освещение через посты в группах проекта и партнеров проекта жители города и края наблюдали и отслеживали, как продвигались работы по интерактивному объекту, как проводились занятия для ребят и пр.
	Привязанные ККТ:	Опубликовано 58 постов о проекте, осуществлено 150 000 просмотров данных публикаций (всего за период проекта 178 публикаций, 500 000 просмотров).		
2.4.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
Количество публикаций о ходе реализации проекта в СМИ и сети интернет			72	
Количество просмотров публикаций			150423	
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия (ф)				
2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)				
Группа в ВК "Взлетная полоса" создана специально для освещения деятельности в рамках проекта и целиком отражает события только в рамках проекта. Любой пост в группе связан с мероприятиями, проводимыми в рамках проекта. https://vk.com/VzletnayaPolosaLysva				

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 			
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
Перечень публикаций	В файле приложен перечень публикаций в рамках проекта с количеством просмотров	Перечень публикаций 3 этап.docx	30.12.2022
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
<p>За третий отчетный период была проведена работа с курсантами в четыре возрастных группы (8-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет, 18 лет и старше), всего через проект прошло 80 курсантов. С июля по декабрь проводились как теоретические, так и практические занятия по авиационному и авиамодельному делу. В летний период были организованы летние площадки, в рамках которых так же проводились тематические занятия, в качестве вожатых для младших групп выступили курсанты среднего и старшего звеньев. В рамках дня города проект был приглашен на главную площадь с проведением мастер-классов по изготовлению пластиковых и реечных самолетов, в течение дня мастер-класс посетили более 500 человек. Курсанты проекта так же принимали участие в патриотических акциях и мероприятиях - День Российского Флага, День конституции, поддержка мобилизованных граждан по средствам сбора необходимых вещей. Волонтерами и старшей группой проекта был произведен полный ремонт и восстановление самолета АН-2, за летний период были произведены все внешние работы - очистка, подготовка, покраска, сборка внешних частей, в осенний период были произведены внутренние работы по оборудованию, а так же полной сборке самолет. Так же за отчетный период на территории аэродрома было проведено 5 экскурсий для учащихся школ города и гостей - Березовка, Соликамск, Пермь общее количество участников экскурсий за отчетный период составило 125 человек. В роли экскурсоводов выступил руководитель проекта Олег Вьюгов, который показал ребятам самолеты, расположенные на территории аэродрома, самолетный ангар, производственные и технические помещения. В учебном классе ребятам были представлены презентационные видео, так же каждый смог попробовать сделать бумажный самолетик и пройти проверку на вестибулярном аттракционе. Так же в рамках третьего отчетного периода было сделано 72 публикации, из них 53 опубликовано в группе в ВК "Взлетная полоса" и на страницах партнеров проекта, остальные посты с упоминанием проекта опубликованы гостями аэродрома и сторонними группами, не являющимися партнерами проекта. Курсанты проекта так же приняли участие в олимпиадах по техническому творчеству в школах, где представили изготовленные модели в рамках проекта "Взлетная полоса", команда от проекта приняла участие в исторической спортивно-интеллектуальной городской игре "Дорогой Единорога", где заняла 3 место из 14 команд. Работа курсанта Дементия Торопова представлена на выставке научно-технического творчества молодежи «Лысьвенские горизонты 2022».</p>				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%) ГП
Количество проведенных экскурсий	45,00	5,00	55,00	11

Общее количество теоретических, практических, воспитательных часов	645,00	325,00	675,00	50
Количество публикаций о ходе реализации проекта в СМИ и сети интернет	178,00	72,00	168,00	40
Количество просмотров публикаций о проекте (за весь период реализации)	500000,00	150423,00	514705,00	30
Количество участников (курсантов) тренажного обучающего кампуса	80,00	80,00	160,00	100
Количество участников ознакомительных экскурсий	1125,00	125,00	1378,00	11
Количество привлеченных специалистов для организации обучающего процесса из числа партнеров проекта	15,00	15,00	15,00	100
Количество членов команды проекта (включая руководителя)	6,00	6,00	6,00	100
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Участники проекта за период обучения с июля по декабрь получили общие знания об авиации, её истории, о профессиях, связанных с авиацией, повысили уровень самодисциплины, понимание общих задач и участие в командной работе, приобрели навыки работы с различными инструментами. Курсанты приняли участие в патриотических акциях, конкурсах и олимпиадах разного уровня, попробовали себя в качестве ведущих мастер-классов, вожатых и экскурсоводов. На территории аэродрома появился интерактивный объект на базе самолета Ан-2.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Сумма, руб.	Описание			
771000,00	30 000,00 - размещение информационных роликов (блоков) в СМИ 5 000,00 - приобретение электроники для моделей 400 000,00 - предоставление самолета Ан-2 для создания интерактивного объекта (за весь период реализации проекта) 240 000,00 - предоставление площадок, помещений, ресурсов для проведения занятий и мероприятий (за весь период реализации проекта) 96 000,00 - доставка курсантов до аэродрома			
Итого сумма, руб.: 771000,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				



Ручка управления самолетом 3D авиасимулятора



Рычаг управления двигателем 3D авиасимулятора



Рабочее место инструктора



Джойстик управления 3D авиасимулятора



Учебный процесс на 3D авиасимуляторе с инструктором



Учебный процесс на 3D авиасимуляторе с инструктором




Учебный процесс на 3D авиасимуляторе с инструктором



Учебный процесс на 3D авиасимуляторе с инструктором



Стеллаж для испытания моделей с металлозаземлением, изготовленный из трубного металлопроката



Стол для сварки, изготовленный из трубного металлопроката



Оснастка для проведения стендовых испытаний изготовленные из трубного металлопроката




Оснастка для проведения стендовых испытаний изготовленная из трубного металлопроката



Просечные листы

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

Название	Описание	Файл	Дата
Учебное пособие авиамоделиста	В файле приложено фото пособия	Учебное пособие авиамоделиста. JPG	07.03.2023
Тетрадь будущего летчика	В файле приложено фото тетрадей	Тетрадь летчика.JPG	07.03.2023
Плакаты	В файле приложены фото учебных плакатов	Учебные плакаты.docx	10.03.2023

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 

3.9. Дополнительные документы

Название	Описание	Файл	Дата
Комментарии, отзывы, вопросы	В файле приложены скрины из группы с комментариями родителей и жителей о реализации проекта, приложены скрины сообщений с вопросами о наборе в группы	Комментарии отзывы вопросы.docx	07.03.2023
Туризм и индустрия гостеприимства	Скрин из группы правительства России в котором говорится о программе туризма для школьников, в рамках которой местные	туризм.png	07.03.2023

	туроператоры разработали свои предложения и куда был включен наш аэродром		
Туроператорское предложение	В файле представлены предложения о посещении Лысьвы, в программу включен аэродром и наш проект	Туроператорское предложение.docx	10.03.2023
Аналитическая записка об итогах реализации проекта.	В файле более развернуто представлены итоги реализации проекта	Аналитическая записка.docx	10.03.2023

4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)

По итогам реализации проекта участники получили знания об авиации, об авиационных профессиях, поработали с действующими пилотами военной и гражданской авиации, получили навыки оказания медицинской помощи, прошли физ.подготовку, получили навыки работы в команде, повысили уровень самодисциплины, научились работать с инструментом и электрооборудованием, четыре курсанта поступили на технические специальности в Екатеринбург, Владимир, Санкт-Петербург. Курсанты приняли участие в мероприятиях патриотической направленности, мероприятиях технической направленности, в конференциях - получены дипломы 2ой, 3ей степени. Старшее звено прошли курс начальной летной подготовки, совершили вылеты с инструктором. Для лысьвенской территории «Взлетная полоса» стала одним из узнаваемых проектов не только в городе, но и в крае, чему свидетельствует большой поток туристических групп из Березовки, Кунгура, Чусового, Перми, Соликамска. Качественным результатом для Пермского края явилось то, что опыт проекта «Взлетная полоса» был лично представлен заместителю руководителя Росмолодёжи Денису Аширову, как место притяжения молодежи, развития научно-технического творчества через организацию тренажно-обучающего кампуса на базе аэродрома, такая форма работы вывела на качественно новый уровень деятельность и аэродрома, и планерной школы. Посещение лысьвенского аэродрома и знакомство с проектом включено в программу туристского маршрута «Дорогой Единорога» на 2023 г. в рамках реализации нац.проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Проект "Взлетная полоса" был представлен на международной премии "МыВместе", по итогам регионального отбора отмечен дипломом 3м. По итогу реализации проекта наша территория получила уникальный интерактивный объект АН-2, который пользуется большим спросом при проведении экскурсий для школьников, а так же помогает в проведении занятий для курсантов. В 2023г. будет проведена реорганизация групп для продолжения занятий по направлениям.



4.2. Наличие и характер незапланированных результатов

Летняя занятость детей и подростков не была запланирована в проекте, но оказалась востребованной со стороны как самих детей, так и их родителей, в связи с этим были организованы и проведены 3 летних площадки для курсантов кампуса.

4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта

В смете проекта не были предусмотрены все возможные расходы, связанные с реализацией проекта - удорожание материалов (металл, дерево, канцелярские товары) и пр., так же не была предусмотрена заработная плата бухгалтера проекта и педагогов, привлекаемых к проведению занятий с курсантами, не была предусмотрена аренда специализированной техники (кран-борт, погрузчик и пр.), необходимой для погрузочно-разгрузочных работ, связанных со сборкой крупных объектов (самолета АН-2). В целевых группах не были учтены участники экскурсий как пассивные получатели блага в качестве зрителей авиамодельных соревнований и участников экскурсий. Курсанты младших групп 8-10 и 11-13лет, целесообразно обучать по отдельной программе, с проведением занятий больше в игровых и состязательных формах. Ротация среди этих групп более активная, поэтому программы обучения нужно адаптировать под «новичков» появляющихся в ходе реализации проекта. Для курсантов старших групп необходимо сбалансировать количество практических и теоретических часов в соответствии с задачами программы, внести корректировку в план обучения.

4.4. Количество благополучателей проекта*

Дети 8-10 лет (начальное звено)	20
Дети 11-13 лет (начальное звено)	20
Подростки 14 -17 лет (среднее звено)	20
Молодежь 18 лет и старше (старшее звено)	20
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
8	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
265	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
https://vk.com/vzletnayapolosalysva	716
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	
1004300,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 	
<p>По результатам реализации проекта можно сделать вывод, что идея авиационно-технического кампуса востребована. Ребята с интересом посещают занятия, изучают основы авиационных вопросов, учатся строить модели планеров, самолетов, ракет. За время проведения занятий произошел естественный процесс фильтрации и перенабора курсантов, в результате которого в каждой группе остались наиболее увлеченные и целенаправленные ребята максимально заинтересованные в получении дальнейших знаний и навыков. Здесь нельзя гнаться за массовостью в ущерб качеству результата, поэтому целесообразно учебные группы формировать из 8-10 курсантов. В таком случае эффективность занятий и полнота восприятия информации существенно возрастает. За прошедший период обучения курсанты приобрели базовые знания об основах авиации, научились самостоятельно изготавливать и запускать воздушные змеи, планеры, приобрели начальные навыки авиамоделлистов. Для реализации более серьезных проектов с курсантами старших групп необходимо расширение производственной площадки и дополнительное оснащение оборудованием, материалами и инструментами. Работу по проекту целесообразно продолжить с учетом внесения корректировок в программу обучения.</p>	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	
Отчет подписан на основании	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю