

Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения
Сокольского района»

Приказ

«10» апреля 2023

№ 114

Об организации работы
по реализации проекта
«Серебряный» курьер
безопасности

В целях организации работы по реализации проекта «Серебряный курьер безопасности» (далее – проект), исполнения договора целевого благотворительного пожертвования № СВ 23/24 благотворительного фонда «Хорошие истории»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по реализации проекта и утвердить ее состав (приложение 1).
2. Организовать работу по реализации плана мероприятий проекта и закрепить ответственных лиц (приложение 2).
3. Привлечь к реализации проекта волонтерский отряд «серебряных» волонтеров «Луч».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Директор



Н.С. Черепанова

С приказом ознакомлены:

<u>Менеджер</u> (должность)	<u>[Подпись]</u> 10.04.23 (подпись, дата)	<u>Черепанова Н.С.</u> (расшифровка подписи)
<u>Спец. по закупкам</u> (должность)	<u>[Подпись]</u> 10.04.2023 (подпись, дата)	<u>Богачева А.М.</u> (расшифровка подписи)
<u>Зам. директора</u> (должность)	<u>[Подпись]</u> 10.04.2023 (подпись, дата)	<u>Киселева Ю.О.</u> (расшифровка подписи)
<u>Спец. по соц. работе</u> (должность)	<u>[Подпись]</u> 10.04.2023 (подпись, дата)	<u>Локотова Е.Н.</u> (расшифровка подписи)
<u>Методист</u> (должность)	<u>[Подпись]</u> 10.04.2023 (подпись, дата)	<u>Уваров Е.А.</u> (расшифровка подписи)
<u>Спец. по соц. работе</u>	<u>[Подпись]</u> 10.04.2023 (подпись, дата)	<u>Тимошкин А.М.</u>



**Состав рабочей группы
по реализации проекта «Серебряный» курьер безопасности»**

Фамилия Имя Отчество	Должность
Черепанова Наталия Сергеевна	Директор
Киселева Юлия Олеговна	Заместитель директора
Агафонова Елена Александровна	Методист
Русанова Наталья Александровна	Экономист
Богачева Александра Михайловна	Специалист по закупкам
Глебова Надежда Ивановна	Руководитель волонтерского отряда «Луч»
Лопотова Екатерина Николаевна	Специалист по социальной работе отделения срочного социального обслуживания

План мероприятий

по реализации проекта «Серебряный» курьер безопасности»

Мероприятие	Сроки (мм.гггг)	Ожидаемые итоги (результаты)	Ответственный
Подготовительный этап			
Создание рабочей группы по реализации проекта.	апрель 2023 года	Создана рабочая группа в составе 5 специалистов (заместитель директора, методист, экономист, руководитель волонтерского отряда «серебряных волонтеров»). Организовано и проведено 3 рабочих заседания.	Киселева Ю.О., заместитель директора
Разработка и утверждение нормативных документов, обеспечивающих реализацию проекта.	апрель 2023 года	Разработан и утвержден приказ о реализации проекта.	Киселева Ю.О., заместитель директора
Набор целевой группы волонтеров из числа участников Центра активного долголетия «Забота» и пожилых людей, проживающих в отдаленных сельских поселениях.	апрель 2023 года	Сформирована целевая группа проекта: 20 человек – волонтеров в возрасте 55+	Глебова Н.И., руководитель волонтерского отряда
Закупка офисного оборудования и расходных материалов, атрибутов волонтерской формы.	апрель-май 2023 года	Выделенные денежные средства израсходованы в полном объеме, осуществлено целевое использование. Закуплена компьютерная техника (ноутбук, принтер цветной) расходные материалы для проведения занятий (офисная бумага, бейджи), волонтерские накидки с логотипом.	Богачева А.М., специалист по закупкам Лопотова Е.Н., специалист по социальной работе
Организация сотрудничества с межведомственными органами и организациями для формирования информационных пакетов	апрель- май 2023 года	Ко всем партнера межведомственных учреждений направлены официальные письма о реализации проекта. Партнёрами представлены информационные материалы по своему виду деятельности.	Агафонова Е.А., методист
Разработка	апрель - май 2023 года	Разработано 4 вида информационных буклетов по тематике: «Безопасность	Лопотова Е.Н., специалист по

информационных материалов (листовок/буклетов), их печать		дома», «Безопасность на улице», «Безопасность в лесу», «Финансовая безопасность». Возможна разработка дополнительных листовок по предоставленным материалам от учреждений, участвующих в проекте.	социальной работе
Формирование информационных пакетов-кейсов,	апрель- май 2023 года	Сформировано 500 информационных пакетов, каждый из которых содержит не менее 7 информационных изданий, 4 из которых разработаны специалистами и «серебряными» волонтерами, 3 предоставлены межведомственными учреждениями.	Лопотова Е.Н., специалист по социальной работе
Основной этап			
Презентация проекта на Координационном совете ветеранов и инвалидов Сокольского муниципального района.	апрель 2023 года	Актуальность, цель и план реализации проекта доведены до 5 руководителей общественных ветеранских организаций района. Оказана поддержка со стороны Администрации района. Информировано и привлечено внимание через «Сокол –инфо» не менее 600 жителей района о реализации проекта и его актуальности.	Киселева Ю.О., заместитель директора
Проведение обучающих семинаров для «серебряных» волонтеров по безопасному поведению.	апрель 2023 года	Проведено 3 обучающих семинара для 20 волонтеров «серебряного» возраста: «Безопасность на улице», «Финансовая безопасность», «Безопасность дома». Волонтеры получили основные знания по темам и готовы транслировать их среди своих сверстников	Агафонова Е.А., методист
Проведение тренировочного занятия - инструктажа о правилах общения с гражданами и предоставления информации.	апрель 2023 года	Проведено тренировочное занятие - инструктаж По правилам общения в ходе реализации проекта, предоставления гражданам старшего возраста информационных материалов. Волонтеры овладели знаниями: кто такой инфо-волонтер, алгоритм проведения информационных акций, правила коммуникации с незнакомыми людьми.	Агафонова Е.А., методист Лопотова Е.Н. специалист по социальной работе
Разработка конкретного маршрута для каждого курьера (где, когда и кому будут вручаться материалы).	апрель 2023 года	Специалисты совместно с «серебряными» волонтерами разработали основные маршруты для каждого добровольца и обговорили, кому конкретно будут вручены информационные материалы.	Лопотова Е.Н. специалист по социальной работе Глебова Н.И., руководитель волонтерского отряда

Торжественное открытие начала движения «серебряных» курьеров безопасности.	апрель 2023 года	На базе Комплексного центра прошло торжественное открытие начала движения курьеров безопасности. На мероприятии присутствовали представители 5 межведомственных учреждений, 2х общественных организаций, 20 волонтеров.	Киселева Ю.О., заместитель директора Агафонова Е.А., методист
Выходы на собрания в общественные ветеранские организации с интерактивными занятиями и вручением информационных материалов.	май-июнь 2023 года	Осуществлены выходы на собрания в районные Совет ветеранов и Общество инвалидов. Проведены 2 интерактивных занятия по информированию не менее 50 граждан старшего возраста о безопасном поведении, выдано не менее 50 информационных пакетов с печатными материалами.	Глебова Н.И., руководитель волонтерского отряда Агафонова Е.А., методист
Выезды в сельские поселения, удаленные от центра города. Они будут осуществляться мобильными бригадами, на транспорте учреждения. Сбор пожилых людей осуществляют филиалы центра активного долголетия «Забота» и Администрации сельских поселений.	май-июнь 2023 года	Организовано 6 выездов в сельские поселения: Архангельское, Биряковское, Пригородное, Двиницкое, Воробьевское, Пельшменское. Охвачено не менее 200 граждан пожилого возраста.	Глебова Н.И., руководитель волонтерского отряда
Обеспечение информационного освещения проекта в СМИ и на интернет ресурсах.	май - июнь 2023 года	Информация о реализации проекта размещена не менее 10 раз на официальных интернет источниках: сайты и ВК группы КЦСОН Сокольского района https://kcsonsokol.gov35.ru/ https://vk.com/kcsonsokol35 , Отряд «серебряных» волонтеров «ЛУЧ» https://vk.com/club216233931 , Сокол-инфо Администрация Сокольского муниципального района https://vk.com/sokolgradinfo . Также опубликовано 2 статьи в районной газете «Сокольская правда».	Агафонова Е.А., методист Лопотова Е.Н. специалист по социальной работе
Заключительный этап			
Подведение итогов проекта на Координационном совете ветеранов и инвалидов Сокольского	сентябрь 2023 года.	Итоги реализации проекта доведены до 5 руководителей общественных ветеранских организаций района. Оказана поддержка со стороны Администрации района.	Киселева Ю.О., заместитель директора

муниципального района.		Информировано и привлечено внимание через «Сокол –инфо» не менее 600 жителей района о реализации проекта и его актуальности.	
Предоставление информации на карту практик по итогам реализации проекта http://silveragemap.ru/	до 30.09.2023 г.	Предоставлена информация на карту практик	Агафонова Е.А., методист
Подготовка и сдача итоговых программных и финансового отчетов	До 15.10.2023 г.	Подготовлен и сдан итоговый отчет (программный и финансовый)	Русанова Н.А., экономист Агафонова Е.А., методист Киселева Ю.О., заместитель директора