

Дорожная карта проекта «Путь к здоровью»

№	Описание мероприятия	Дата/период проведения	Ответственный исполнитель
1. Подготовительный этап			
1.1	Определение цели и задач проекта. Сбор информационного материала	Январь-февраль 2022 г.	Руководитель проекта Методист
1.2	Определение целевых групп		Руководитель проекта Методист
1.3	Разработка содержания, механизма реализации проекта		Руководитель проекта Методист
1.4	Анализ ресурсных возможностей для реализации проекта		Руководитель проекта Методист
1.5	Организационно-методическое, материально-техническое обеспечение		Руководитель проекта Методист
1.6.	Изучение, апробация и внедрение фитнес - технологий (инновационная технология)		В течение реализации проекта
2. Основной этап			
2.1.	Реализация запланированных мероприятий проекта	Март – декабрь 2022 г.	Руководитель проекта
2.1.1.	Профилактическая акция «Обменяй сигарету на конфету» в рамках Всемирного дня без табака	Май 2022 г.	Специалисты по социальной работе Социальный педагог
2.1.2.	Туристические походы	Июнь – август 2022 г.	Воспитатели
2.1.3.	Квест - игра «Полетели в лето» на базе Веревочного Городка «Балу Парк»	По особому плану	Специалисты по социальной работе
2.1.4.	Спортивная командная игра «Лазертаг» при сотрудничестве с ООО «Под Прицелом»	По особому плану	Социальный педагог
2.1.5.	Экскурсия на Станцию юных натуралистов «Магушка природы – для лечения народа»	Июнь – сентябрь 2022 г.	Специалисты по социальной работе
2.1.6.	День здоровья «К здоровью наперегонки» в рамках Дня физкультурника	Август 2022 г.	Инструктор по физической культуре
2.1.7.	Проведение занятий по физической культуре,	По графику	Инструктор по физической культуре

	динамических часов «Я с гимнастикой дружу»			культуре
2.1.8.	Экскурсия по экологической тропе «Тропинка к доброму здоровью»	Июль 2022 г.		Воспитатели
2.1.9.	Занятия для подростков клуба «Перезагрузка»	По особому плану		Социальный педагог
2.1.10.	Беседы, лекции, просмотр и обсуждение видеороликов по санитарно-гигиеническому и валеологическому просвещению, выпуск тематических буклетов: - «Береги себя для жизни»; - «Вейп – модный убийца» - «Осторожно, сниффинг» и другие;	В течение реализации проекта		Социальный педагог Инструктор по физической культуре Воспитатели
2.1.11.	Реализация мероприятий в рамках проектов «Берег здоровья», «Азимут» и программы «Здоровье»	По особому плану		Старший воспитатель Воспитатели
2.1.12.	Проведение мероприятий в рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообща, где торгуют смертью»	Ноябрь 2022 г.		Социальный педагог Воспитатели Специалисты по социальной работе
2.1.13.	Цикл бесед по вопросам охраны здоровья, гигиены и формирования здорового образа жизни, выпуск тематических буклетов: - «О хороших привычках»; - «Твой режим дня»; - «Кто с панамками не дружит, солнечный удар получит»; - «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» (о пользе закаливания); - «Разговор о правильном питании»; - «Правила личной гигиены» и другие	В течение реализации проекта		Инструктор по физической культуре
2.1.14.	Участие в праздничных мероприятиях участников проекта	Международный день 8 марта, День матери и День отца, Международный день семьи, День защиты детей, Новый год, День семьи, любви и верности.		Музыкальный руководитель Воспитатели
2.1.15.	Фитнес - занятия (оздоровительный комплекс	В течение реализации проекта		Руководитель фитнес группы

	упражнений фитнес программы).			
2.1.16.	Привлечение добровольной спонсорской помощи	Оказание благотворительной помощи в виде, одежды, канцтоваров, спортивных товаров	Руководитель проекта Волонтеры эпизодические	
2.1.17.	Участие в городских профилактических акциях, конкурсах социальной рекламы антинаркотической направленности	По особому плану	Социальный педагог Воспитатели	
2.1.18.	Участие в проекте «Детский театр» «Высокие прогулки».	По особому плану	Руководитель проекта Тренер	
2.1.19.	Информационное сопровождение реализации проекта: интернет – сайт, освещенные в СМИ, размещение материалов на постоянно действующих стендах	В течение реализации проекта	Руководитель проекта	
3. Заключительный этап				
3.1.	Анализ и подведение итогов реализации проекта	Декабрь 2022 г.	Руководитель проекта Методист	
3.2.	Формирование методической копилки по итогам реализации проекта	Декабрь 2022 г.	Руководитель проекта Методист	

Заведующий филиалом



Богданова Е.В.