

**План основных мероприятий на полугодие в рамках реализации
социального проекта «Мультипликация»**

| № п/п | Наименование | Период | Ответственный |
|-------|---|-----------------------|---|
| 1. | Организация пожилых получателей социальных услуг для коллективной работы над созданием мультфильма | 07.09.2023-21.09.2023 | Специалист по социальной работе Медведева С.И |
| 2. | Изготовление декораций и главных героев мультфильма «Винни Пух» пожилыми получателями социальных услуг в рамках реализации социального проекта «Мультипликация» | 22.09.2023-12.10.2023 | Специалист по социальной работе Медведева С.И |
| 3. | Лекционные занятия по изучению программы «Cap cut» | 19.10.2023-26.10.2023 | Специалист по социальной работе Медведева С.И |
| 4. | Практическое занятие по освоению навыков видео-редактора «Cap cut» | 26.10.2023-03.11.2023 | Специалист по социальной работе Медведева С.И |
| 5. | Написание сценария, распределение ролей, создание раскадровки мультфильма «Винни Пух» | 07.11.2023-10.11.2023 | Специалист по социальной работе Медведева С.И |
| 6. | Съемка и создание мультфильма «Винни Пух» | 13.11.2023-24.11.2023 | Специалист по социальной работе Медведева С.И |
| 7. | Презентация готового мультфильма «Винни Пух» на итоговом мероприятии | 30.11.2023 | Специалист по социальной работе Медведева С.И |
| 8. | Организация пожилых получателей социальных услуг для коллективной работы над созданием мультфильма | 10.01.2024-24.01.2024 | Специалист по социальной работе Медведева С.И |
| 9. | Изготовление декораций и главных героев мультфильма «Умка» пожилыми получателями социальных услуг в рамках реализации социального проекта «Мультипликация» | 25.01.2024-15.02.2024 | Специалист по социальной работе Медведева С.И |
| 10. | Лекционные занятия по изучению программы «Cap cut» | 16.02.2024-29.02.2024 | Специалист по социальной работе Медведева С.И |
| 11. | Практическое занятие по освоению навыков видео-редактора «Cap cut» | 01.03.2024-12.03.2024 | Специалист по социальной работе Медведева С.И |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| 12. | Написание сценария, распределение ролей, создание мультифильма «Умка» | распределение раскадровки 13.03.2024-15.03.2024 | Специалист по социальной работе Медведева С.И |
| 13. | Съемка и создание мультифильма «Умка» | 15.03.2024-22.03.2024 | Специалист по социальной работе Медведева С.И |
| 14. | Презентация готового мультифильма «Умка» на итоговом мероприятии | 29.03.2024 | Специалист по социальной работе Медведева С.И |