

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА «ШАХМАТНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА»

Дата проведения мероприятия/ период	Мероприятие и его краткое описание	Результаты (должны содержать цифровые значения)
15.01-31.01.2024	Мероприятие 1. Создание рабочей группы и группы помощников для реализации мероприятий в рамках проекта. Команду формирует Пименов В.П. Помощники – «серебряные» волонтеры команды ПРИВВОЛОНТЕР.	Создание рабочей группы: 15 тренеров – шахматистов и 10 активистов шахмат. Все мужчины- граждане старшего возраста, «серебряные» волонтеры, проживающие в Ивановской и Костромской областях.
01.02.-16.02.2024	Мероприятие 2. Формирование группы заинтересованных в обучении шахматами несовершеннолетних от пяти до 17 лет включительно. Контакты с родителями, опекунами. Мероприятие 3. Организационное собрание рабочей группы, разработка плана работы шахматного клуба «Белая ладья».	Сформирована целевая аудитория проекта – 85 несовершеннолетних. Сформирован проект плана занятий в клубе «Белая ладья».
20.02.2024	Мероприятие 4. Открытие социального проекта «Шахматных дел мастера». Сбор всех участников, партнеров, прессы. Место проведения: ОБУСО «Приволжский ЦСО», актовый зал.	Дан старт проекту. В мероприятии приняли участие более 100 человек.
22.02.2024	Мероприятие 5. Организационный сбор в шахматном клубе «Белая ладья». Формирование групп, занимающихся по возрастам. Согласование времени и задач занятий с родителями и опекунами несовершеннолетних. Место проведения: ОБУСО «Приволжский ЦСО».	85 человек несовершеннолетние и их родители. Уточнен и утвержден план работы кружка. Распределены обязанности всех членов рабочей группы и помощников в рамках реализации проекта.

Февраль – июнь 2024	Мероприятие 6. Занятия в шахматном кружке «Белая ладья» 2 раза в неделю – вторник и четверг в 16.00 и 18.00. Место проведения: ОБУСО «Приволжский ЦСО». Мероприятие 7. Организационные встречи участников проекта с целью обмена опытом – каждая пятница. Место проведения: 1. ОБУСО «Приволжский ЦСО». 2. г. Волгореченск Костромской области, районная библиотека Мероприятие 8. Проведение лекций и показательных сеансов для несовершеннолетних любителей шахмат.	85 несовершеннолетних и 15 наставников - тренеров. Формирование и развитие игры в шахматы среди несовершеннолетних. Проведено 120 обучающих занятий. Проведено 25 встреч шахматистов – ветеранов. Пропаганда активного здорового долголетия. Поддержание стремления пожилых шахматистов к полноценной активной жизни. Установление дружественных контактов. Передача опыта от пожилых наставников молодому поколению. Проведено 12 лекций, популяризирующих шахматы и 12 показательных сеансов.
15.03.2024 29.03.2024 12.04.2024 26.04.2024 17.05.2024 31.05.2024	Мероприятие 9 Проведение шахматных промежуточных турниров (взрослые и дети – личное первенство). Состав участников формируется из всех желающих, независимо от уровня подготовки. Место проведения: ОБУСО «Приволжский ЦСО».	Проведено 6 промежуточных турниров – участники 110 человек. Формирование и развитие игры в шахматы среди несовершеннолетних. Пропаганда активного здорового долголетия.
Март – июнь 2024	Мероприятие 10 Подготовка и распространение методички «Шахматы – образ жизни».	Разработана 1 методичка. Распространено 350 шт. Получатели – дети, родители, классные руководители, партнеры.
12.06.2024	Мероприятие 11 Межобластной матч - турнир. Участники – все участники	1 межобластной шахматный турнир. Участники – 110 человек.

	проекта. Личное первенство среди участников по возрастным категориям. Место проведения: ОБУСО «Приволжский ЦСО».	Поддержание стремления пожилых шахматистов к полноценной активной жизни. Установление дружественных контактов. Передача опыта от пожилых наставников молодому поколению.
28.06.2024	Мероприятие 12 Круглый стол по реализации проекта. Участники – все заинтересованные – несовершеннолетние и их родители, партнеры, пресса. Место проведения: г. Приволжск, городской дом культуры.	1 итоговый круглый стол. Участники более 100 человек. Подведены итоги социального проекта. Намечены планы на дальнейшую работу в рамках данного проекта.
17.06.-30.06.2024	Мероприятие 13 Подготовка и реализация 1 буклета о проекте. Подготовка отчетной документации по реализации проекта.	Подготовлен и распространен буклет о проекте – 600 шт. Подготовлена отчетная документация по реализации проекта.