
 

 

 

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ  

«Совершенствование механизма социализации личности «Завтра наступает быстро!» 

на базе СМБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» п. Ракитное, Ракитянского района» 

 
 

1. Календарный план-график работ по проекту 

 

Код работы 

Название работы/процесса 
Дл-ть, 

дни 
Начало Окончание 

Документ о 

выполнении 

ФИО 

исполнителя код 

 

тип 

 

1. Б Разработка и утверждение рабочих 

программ по социальной адаптации, 

личностному и профессиональному 

самоопределению детей и подростков 

«группы риска» 

30 29.10.2021 10.12.2021 

 

 

Отчет об окончании 

блока работ 

 

 

Белых О.Б. 

1.1 Р 

Разработка и утверждение рабочей программы 

по правовому воспитанию и формированию 

законопослушного поведения «Мораль и 

право» 

6 29.10.2021 08.11.2021 Утверждённая 

рабочая программа 

Подопригора 

О.В. 

1.2 Р 

Разработка и утверждение рабочей программы 

по профессиональной ориентации «Как 

сделать свой выбор в профессии» 

6 09.11.2021 16.11.2021 
Утверждённая 

рабочая программа 

Подопригора 

О.В. 

1.3 Р 

Разработка и утверждение рабочей программы 

по обучению финансовой грамотности «Мой 

бюджет» 

5 17.11.2021 23.11.2021 
Утверждённая 

рабочая программа 

Подопригора 

О.В. 

1.4 Р 

Разработка и утверждение рабочей программы 

по формированию семейных ценностей «Все 

начинается с семьи» 

5 24.11.2021 30.11.2021 
Утверждённая 

рабочая программа 

Подопригора 

О.В. 

1.5 Р 

Разработка и утверждение рабочей программы 

по формированию культуры поведения 

«Этикет» 

5 01.12.2021 07.12.2021 
Утверждённая 

рабочая программа 

Подопригора 

О.В. 

1.6 Р 
Формирование сводного плана мероприятий, 

объединяющего все рабочие программы 
3 08.12.2021 10.12.2021 

Утверждённый план 

мероприятий 

Подопригора 

О.В. 

2. Б 
Формирование целевой группы участников 

проекта  
29 01.11.2021 08.12.2021 

Отчет об окончании 

блока работ 

Белых О.Б. 



2.1 Р 

Проведение комплексного сбора сведений о 

детях и подростках «группы риска» в возрасте 

12-18 лет, проживающих на территории 

Ракитянского района, от специалистов разного 

профиля  

11 01.11.2021 16.11.2021 Отчётная информация 
Подопригора 

О.В. 

2.2 Р 

Проведение анализа социальной ситуации 

развития и условий семейного воспитания 

детей и подростков указанной категории 

3 17.11.2021 19.11.2021 
Аналитическая 

информация 

Подопригора 

О.В. 

2.3 Б 

Проведение первичной диагностики уровня 

социальной адаптации детей и подростков 

«группы риска» в возрасте 12-18 лет 

14 19.11.2021 08.12.2021 
Отчет об окончании 

блока работ 

Подопригора 

О.В. 

2.3.1 П 
Подбор методик для проведения первичной 

диагностики 
2 19.11.2021 22.11.2021 

Список методик для 

проведения 

диагностического 

исследования 

Святченко Л.А. 

2.3.2 П 

Организация и проведение диагностического 

исследования по определению уровня 

сформированности социально-

ориентированной деятельности у детей и 

подростков «группы риска» 

3 23.11.2021 25.11.2021 Отчётная информация Святченко Л.А. 

2.3.3 П 

Организация и проведение диагностического 

исследования по определению коллективной 

самооценки у детей и подростков 

вышеуказанной категории 

3 26.11.2021 30.11.2021 Отчётная информация Святченко Л.А. 

2.3.4 П 

Организация и проведение социально-

психологической диагностики детей и 

подростков «группы риска» 

3 01.12.2021 03.12.2021 Отчётная информация 
Святченко Л.А. 

 

2.3.5 П 
Обработка полученных в результате 

проведённых диагностик данных, их анализ 
3 06.12.2021 08.12.2021 

Аналитическая 

справка 
Святченко Л.А. 

2.4 Р 
Формирование списочного состава участников 

проекта 
2 09.12.2021 10.12.2021 

Списочный состав 

участников проекта  

Подопригора 

О.В. 

3. Б 

Организация и проведение теоретических и 

практических мероприятий, 

способствующих успешной социализации, 

личностному и профессиональному 

самоопределению детей и подростков 

«группы риска» 

208 10.01.2022 31.10.2022 

 

 

Отчет об окончании 

блока работ 

 

 

Белых О.Б. 



3.1 П 

Организация и проведение круглого стола 

«Правила знакомства. Речевые реакции на 

знакомства» 

8 10.01.2022 19.01.2022 
Отчётная информация 

Фотоотчёт  
Шеховская Е.В. 

3.2 П 
Организация и проведение практического 

занятия «Обучение навыкам самопрезентации» 
8 20.01.2022 31.01.2022 

Отчётная информация 

Фотоотчёт 
Кузьменко Л.Е. 

3.3 П 

Организация и проведение беседы с 

элементами игры «Технология эффективного 

собеседования» 

8 01.02.2022 10.02.2022 
Отчётная информация 

Фотоотчёт 
Шеховская Е.В. 

3.4 П 
Организация и проведение тренинга «Я и моё 

место в жизни» 
8 16.02.2022 28.02.2022 

Отчётная информация 

Фотоотчёт  
Святченко Л.А. 

3.5 П 

Организация и проведение арт-

терапевтического занятия по формированию 

коммуникативных навыков  

8 01.03.2022 11.03.2022 
Отчётная информация 

Фотоотчёт  
Святченко Л.А. 

3.6 П 

Организация и проведение познавательной 

беседы «Разговоры деловые, бытовые, 

дружеские» 

8 22.03.2022 31.03.2022 
Отчётная информация 

Фотоотчёт 
Шеховская Е.В. 

3.7 П 

Организация и проведение практического 

занятия «Обращение к прохожим, если надо 

найти незнакомый объект или узнать время» 

8 01.04.2022 12.04.2022 
Отчётная информация 

Фотоотчёт  
Кузьменко Л.Е. 

3.8 П 

Организация и проведение информационного 

часа «Главный закон государства. Что я знаю о 

Конституции» 

8 20.04.2022 29.04.2022 
Отчётная информация 

Фотоотчёт  
Шеховская Е.В. 

3.9 П 
Организация и проведение тренинга «Я и моё 

окружение» 
9 05.05.2022 18.05.2022 

Отчётная информация 

Фотоотчёт 
Святченко Л.А. 

3.10 П 
Организация и проведение мастер-класса 

«Письмецо в конверте» 
8 20.05.2022 31.05.2022 

Отчётная информация 

Фотоотчёт  
Кузьменко Л.Е. 

3.11 П 

Организация и проведение ознакомительной 

беседы «Рынок образовательных услуг. 

Знакомство с профессиональными учебными 

заведениями Белгородской области» 

11 01.06.2022 15.06.2022 
Отчётная информация 

Фотоотчёт  
Шеховская Е.В. 

3.12 П 
Организация и проведение деловой игры – 

погружения «У меня всё получиться!» 
8 21.06.2022 30.06.2022 

Отчётная информация 

Фотоотчёт 
Кузьменко Л.Е. 

3.13 П 

Организация и проведение воспитательного 

часа по теме «Личная гигиена девушек и 

юношей. Что значит быть красивым…» 

8 01.07.2022 12.07.2022 
Отчётная информация 

Фотоотчёт  
Шеховская Е.В. 



3.14 П 
Организация и проведение практического 

занятия «Как выбрать подарок» 
8 20.07.2022 29.07.2022 

Отчётная информация 

Фотоотчёт  
Кузьменко Л.Е. 

3.15 П 

Организация и проведение лекции о 

правильном планировании бюджета 

«Экономика семьи. Покупки крупные и не 

очень» 

8 01.08.2022 10.08.2022 
Отчётная информация 

Фотоотчёт  
Шеховская Е.В. 

3.16 П 
Организация и проведение практического 

занятия «Домашняя аптечка» 
8 22.08.2022 31.08.2022 

Отчётная информация 

Фотоотчёт 
Кузьменко Л.Е. 

3.17 П 
Организация и проведение практического 

занятия «Коммунальные платежи» 
8 01.09.2022 12.09.2022 

Отчётная информация 

Фотоотчёт  
Кузьменко Л.Е. 

3.18 П 
Организация и проведение практического 

занятия «Собираем продуктовую корзину» 
8 21.09.2022 30.09.2022 

Отчётная информация 

Фотоотчёт  
Кузьменко Л.Е. 

3.19 П 
Организация и проведение обучающего 

занятия по сервировке обеденного стола 
8 03.10.2022 12.10.2022 

Отчётная информация 

Фотоотчёт 
Кузьменко Л.Е. 

3.20 П 
Организация и проведение итогового игрового 

занятия «Профитайм»  
8 20.10.2022 31.10.2022 

Отчётная информация 

Фотоотчёт  
Шеховская Е.В. 

4. Б 

Организация и проведение экскурсионных 

посещений социально-значимых 

учреждений и предприятий района 

261 17.01.2022 27.01.2023 

Отчет об окончании 

блока работ 

 

Белых О.Б. 

4.1 Р 
Посещение Ракитянского отделения ОАО 

«Сбербанк России» 
5 17.01.2022 21.01.2022 

Отчётная информация 

Фотоотчёт  
Святченко Л.А. 

4.2 

 
Р 

Посещение МАУ «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

5 14.02.2022 18.02.2022 
Отчётная информация 

Фотоотчёт 
Святченко Л.А. 

4.3 Р 
Посещение ОГБУЗ «Ракитянская центральная 

районная больница» 
5 14.03.2022 18.03.2022 

Отчётная информация 

Фотоотчёт  
Святченко Л.А. 

4.4 Р Посещение филиала ФГУП «Почта России» 5 11.04.2022 15.04.2022 
Отчётная информация 

Фотоотчёт 
Святченко Л.А. 

4.5 Р 
Посещение АНО «Редакция газеты «наша 

жизнь»» 
5 18.05.2022 24.05.2022 

Отчётная информация 

Фотоотчёт  
Святченко Л.А. 

4.6 Р 
Посещение ОКУ «Ракитянский районный 

центр занятости» 
5 14.06.2022 20.06.2022 

Отчётная информация 

Фотоотчёт 
Святченко Л.А. 



4.7 Р 
Посещение ОГАПОУ «Ракитянский 

агротехнологический техникум» 
7 13.07.2022 21.07.2022 

Отчётная информация 

Фотоотчёт  
Святченко Л.А. 

4.8 Р 
Посещение ОАО «Ракитянский арматурный 

завод» 
5 15.08.2022 19.08.2022 

Отчётная информация 

Фотоотчёт  
Святченко Л.А. 

4.9 Р 
Посещение Управления ПФР в Ракитянском 

районе 
5 19.09.2022 23.09.2022 

Отчётная информация 

Фотоотчёт 
Святченко Л.А. 

4.10 Р Посещение супермаркета «Каскад» 5 17.10.2022 21.10.2022 
Отчётная информация 

Фотоотчёт  
Святченко Л.А. 

4.11 Р 
Посещение ООО «Негабаритика» 

(транспортная компания) 
5 14.11.2022 18.11.2022 

Отчётная информация 

Фотоотчёт 
Святченко Л.А. 

4.12 Р Посещение аптеки «Берёзка» 5 24.11.2022 30.11.2022 
Отчётная информация 

Фотоотчёт  
Святченко Л.А. 

4.13 Р 
Посещение паспортного стола и миграционной 

службы 
5 01.12.2022 07.12.2022 

Отчётная информация 

Фотоотчёт 
Святченко Л.А. 

4.14 Р Посещение парикмахерской 5 09.01.2023 13.01.2023 
Отчётная информация 

Фотоотчёт  
Святченко Л.А. 

4.15 Р 

Посещение птицефабрики 

агропромышленного комплекса холдинга 

«БЭЗРК – Белгранкорм» 

5 23.01.2023 27.01.2023 
Отчётная информация 

Фотоотчёт 
Святченко Л.А. 

5. Б 

Организация и проведение встреч со 

специалистами и сотрудниками УСЗН, 

Агротехнологического техникума, ЗАГС, 

Пенсионного фонда, Центра занятости 

Ракитянского района 

177 07.02.2022 14.10.2022 

 

Отчет об окончании 

блока работ 

 

Белых О.Б. 

5.1 Р 

Организация и проведение встречи с главным 

специалистом УСЗН по теме «Ознакомление 

со структурой социальной защиты и 

социального обеспечения в РФ» 

5 07.02.2022 11.02.2022 
Отчётная информация 

Фотоотчёт  
Шеховская Е.В. 

5.2 Р 

Организация и проведение встречи с 

заместителем директора по учебно-

методической работе Агротехнологического 

техникума по теме «Наши профессии и 

специальности. Что нужно сделать, чтобы 

поступить в техникум» 

5 18.04.2022 22.04.2022 
Отчётная информация 

Фотоотчёт 
Шеховская Е.В. 



5.3 Р 

Организация и проведение встречи с ведущим 

специалистом отдела ЗАГС Ракитянского 

района по теме «Роль органов ЗАГС для 

общества и человека» 

5 09.06.2022 16.06.2022 
Отчётная информация 

Фотоотчёт  
Шеховская Е.В. 

5.4 Р 

Организация и проведение встречи со 

специалистом Пенсионного фонда по теме 

«Пенсионное законодательство. Российская 

пенсионная система и правила оформления 

пенсии» 

5 08.08.2022 12.08.2022 
Отчётная информация 

Фотоотчёт 
Шеховская Е.В. 

5.5 Р 

Организация и проведение встречи со 

специалистом Центра занятости по теме 

«Выбор профессии. Состояние рынка 

Ракитянского района. Временное 

трудоустройство несовершеннолетних» 

5 10.10.2022 14.10.2022 
Отчётная информация 

Фотоотчёт  
Шеховская Е.В. 

6. Б Информационное сопровождение проекта 317 22.11.2021 28.02.2023 
Отчет об окончании 

блока работ 

Белых О.Б. 

6.1 Р 

Размещение информации в межрайонной 

газете «Наша жизнь» о начале реализации 

проекта  
15 22.11.2021 10.12.2021 

Публикация о ходе 

реализации проекта, 

размещённая в СМИ 

(копия) 

Белых Я.Н. 

6.2 Р 

Размещение информации о ходе реализации 

проекта на официальном сайте СМБУ 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» в I квартале 2022 года 

4 24.03.2022 29.03.2022 Скриншот Белых Я.Н. 

6.3 Р 

Размещение информации о ходе реализации 

проекта на официальном сайте СМБУ 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» во II квартале 2022 года 

4 24.06.2022 29.06.2022 Скриншот Белых Я.Н. 

6.4 Р 

Размещение информации о ходе реализации 

проекта на официальном сайте СМБУ 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» в III квартале 2022 года 

4 26.09.2022 29.09.2022 Скриншот Белых Я.Н. 

6.5 Р 

Размещение информации о ходе реализации 

проекта на официальном сайте СМБУ 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» в IV квартале 2022 года 

4 06.12.2022 09.12.2022 Скриншот Белых Я.Н. 



6.6  

Размещение информации о ходе реализации 

проекта на официальном сайте СМБУ 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» в I квартале 2023 года 

3 24.02.2023 28.02.2023 Скриншот Белых Я.Н. 

6.7 Р 

Размещение информации в межрайонной 

газете «Наша жизнь» об окончании реализации 

проекта  
12 10.02.2023 28.02.2023 

Публикация о ходе 

реализации проекта, 

размещённая в СМИ 

(копия) 

Белых Я.Н. 

7. Р 

Проведение итоговой диагностики уровня 

социальной адаптации детей и подростков 

«группы риска»  

12 30.01.2023 14.02.2023 

Аналитическая 

справка 

Подопригора 

О.В. 

Итого: 398 29.10.2021 28.02.2023   



2. Бюджет проекта 
 

Код  
Название работы/процесса Сумма 

Бюджетные источники, тыс.руб. Внебюджетные источники, тыс.руб 

фед. обл. мест. 
средства хоз. 

суб-та 

заемные 

средства 

прочие  

код тип  

 

1. 

 

Б 

Разработка и утверждение рабочих 

программ по социальной адаптации, 

личностному и профессиональному 

самоопределению детей и подростков 

«группы риска» 

- - - - - - - 

2. Б 
Формирование целевой группы 

участников Проекта 

- - - - - - - 

2.3 Б 

Проведение первичной диагностики 

уровня социальной адаптации детей 

и подростков «группы риска» в 

возрасте 12-18 лет 

       

3. Б 

Организация и проведение 

теоретических и практических 

мероприятий, способствующих 

успешной социализации, 

личностному и профессиональному 

самоопределению детей и подростков 

«группы риска» 

- - - - - - - 

4. Б 

Организация и проведение 

экскурсионных посещений 

социально-значимых учреждений и 

предприятий района 

- - - - - - - 

5. Б 

Организация и проведение встреч со 

специалистами и сотрудниками 

УСЗН, Агротехнологического 

техникума, ЗАГС, пенсионного 

фонда, Центра Занятости 

- - - - - - - 

6. Б 
Осуществление информационного 

сопровождения Проекта 

- - - - - - - 

7. Б 

Проведение итоговой диагностики 

уровня социальной адаптации детей 

и подростков «группы риска» 

- - - - - -  

Итого: 0 0 0 0 0 0 0 



 

3. Риски проекта 

 

№ Риск Ожидаемые последствия  

Предупреждение наступления риска 

Действия в случае наступления 

риска 
Мероприятия 

по предупреждению  

ФИО 

ответственного 

исполнителя 

1 Нежелание детей и подростков 

«группы риска» принимать 

участие в мероприятиях, 

реализуемых в рамках проекта  

Срыв сроков реализации 

проекта, не достижение 

цели проекта 

Повышение 

заинтересованности 

детей и подростков 

«группы риска» для 

участия в 

запланированных 

мероприятиях   

Подопригора 

О.В. 

Перенос сроков проведения 

мероприятий 

2 

Отклонение от плана-графика 

проведения мероприятий 

вследствие возникновения 

непредвиденных обстоятельств 

Срыв сроков реализации 

проекта, не достижение 

цели проекта 

Своевременное 

изменение графика 

проведения 

мероприятий 

Белых Я.Н. Перенос сроков проведения 

мероприятий 

 

 

 

3 

Низкая результативность 

мероприятий, проводимых в 

рамках проекта 

Не достижение цели 

проекта 

Систематический 

мониторинг 

эффективности 

проводимых 

мероприятий 

Подопригора 

О.В. 

Разъяснительные мероприятия и 

индивидуальная работа с 

участниками проекта, повторное 

проведение мероприятий и 

пояснение вопросов, вызвавших 

затруднения 

 



5. Команда проекта 

 

№  ФИО, должность  Ранг в 

области ПУ 

Роль в проекте Основание 

участия в проекте 

1 Белых Ольга Борисовна, директор СМБУ 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

 

Не имеет 

Руководитель проекта; 

Ответственный за блок работ 

проекта 

Распоряжение администрации 

Ракитянского района от 11 ноября 

2021 г. №1156 «Об открытии проекта» 

2 Белых Яна Николаевна, социальный педагог 

СМБУ «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» 

 

Не имеет 

Администратор проекта; 

Оператор мониторинга проекта; 

Член рабочей группы проекта (Р) 

 

Приказ СМБУ «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» от 15 ноября 

2021г. №128 «Об утверждении 

рабочей группы проекта» 

3 Кузьменко Лариса Евгеньевна, воспитатель 

СМБУ «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» 

Не имеет  

Член рабочей группы проекта (П) 

 

Приказ СМБУ «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» от 15 ноября 

2021г. №128 «Об утверждении 

рабочей группы проекта» 

4 Подопригора Ольга Валерьевна, заведующая 

стационарным отделением социальной 

реабилитации СМБУ «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

 

Не имеет 
Ответственный за блок работ 

проекта; 

Член рабочей группы проекта (Р) 

 

Приказ СМБУ «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» от 15 ноября 

2021г. №128 «Об утверждении 

рабочей группы проекта» 

5 Святченко Людмила Александровна, педагог-

психолог СМБУ «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

Не имеет 

 

Член рабочей группы проекта (Р) 

Член рабочей группы проекта (П) 

 

Приказ СМБУ «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» от 15 ноября 

2021г. №128 «Об утверждении 

рабочей группы проекта» 

6 
Шеховская Елена Владимировна, социальный 

педагог СМБУ «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

 

Не имеет 

 

Член рабочей группы проекта (Р) 

Член рабочей группы проекта (П) 

Приказ СМБУ «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» от 15 ноября 

2021г. №128 «Об утверждении 

рабочей группы проекта» 

 

 

 

 



6. Планирование коммуникаций 

 

Тема Участники Ответственный Форма Периодичность 

Отчет о статусе проекта Куратор проекта 

Руководитель проекта 

Руководитель проекта Аналитическая записка Не реже 1 раза в квартал 

Отчет о ходе 

реализации проекта 

Руководитель проекта 

Администратор проекта 

Администратор 

проекта 

Аналитическая записка Ежемесячно 

Рабочие встречи Руководитель проекта 

Члены рабочей группы 

Администратор 

проекта 

Очные встречи (протокол по итогам 

очной встречи) 

Ежеквартально 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


