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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУР ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

промышленное 
предприятие

процедуры от получения земельного 
участка до ввода объекта в эксплуатацию 
(без учета сроков застройщика)

725 дней
ФАКТИЧЕСКИЙ СРОК 

352 дня
ЦЕЛЕВОЙ СРОК 

НАПРАВЛЕНИЯ  
ОПТИМИЗАЦИИ

Сокращение срока предоставления 
услуги ответственным ОИВом 1 Информационная кампания 

по параллельным процедурам 2

- 373 дня 
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СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ В РАМКАХ ПРОЕКТОВ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ 

И РАСПОРЯЖЕНИЯ МЭРА МОСКВЫ

30

Согласование проекта организации дорожного 
движения (ППМ № 284-ПП)

раб. 
дней 15 раб. 

дней

12

Предварительное согласование предоставления 
земельного участка (РМ № 480-РМ) 

раб. 
дней 7 раб. 

дней 30

Подписание, присвоение учетного номера и 
направлению на рассмотрения в Росреестр проекта 
договора аренды земельного участка (РМ № 480-РМ) 

раб. 
дней 7 раб. 

дней

42

Проведение государственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов 

инженерных изыскания (ППМ № 1626-ПП)

раб. 
дня 20 раб. 

дней 10

Предоставление технического заключения о 
соответствии проектной документации Сводному плану 
подземных коммуникаций и сооружений (ППМ № 177-ПП)

раб. 
дней 7 раб. 

дней

70

Оформление порубочного билета и (или) 
разрешения на пересадку зеленых насаждений

(ППМ № 743-ПП, № 290-ПП) 

раб. 
дней 0 раб. 

дней 60

Выдача ордера на проведение земляных работ, 
установку временных ограждений (ППМ № 283-ПП)

раб. 
дней 6 раб. 

дней

Решения об оптимизации отдельных 
административных процедур принимаются 

на ГЗК (ППМ № 1019-ПП)
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ ПО ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ПРОЦЕДУРАМ
ПРИМЕРЫ

Параллельные 
процедуры:

Согласование 
проекта организации 
дорожного движения

+
Закрытие ордера 

на проведение 
земляных работ

Заключение 
договора о 

подключение к 
сетям

Выдача 
свидетельства 

об утверждении 
АГР

+ +

82 раб. дня
Фактический срок 

25 раб. дней
Целевой срок 

Параллельные 
процедуры:

Постановка на 
кадастровый учёт + Выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию

17 раб. дней
Фактический срок 

12 раб. дней
Целевой срок 


